

ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๙๘๖



ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรงัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนราธิวาส ด่วนที่สุด ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๕๒๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนราธิวาสแจ้งส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน จัดทำปฏิทินปฏิบัติการตามแผนงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาสความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลจังหวัดนราธิวาส ขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. กำกับเร่งรัดการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล

๒. รายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยระบุความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายโครงการ/กิจกรรม พร้อมรายละเอียดวันเริ่มต้นถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง คาดการณ์การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายล่าช้า และงบประมาณกรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีตามแบบรายงานผลฯ ดังนี้

๒.๑ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

๒.๒ โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการและคาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ระบุวันเดือนปีที่แล้วเสร็จของโครงการ/กิจกรรม

๒.๓ โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการและคาดการณ์ว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ

/๒.๔ โครงการ/กิจกรรม...

๒.๔ โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และไม่สามารถก่อกั้นผูกพันข้ามปี พร้อมทั้งระบุข้อมูลสาเหตุและปัญหาอุปสรรค ของโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ จัดส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ภายในวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nara.ppbplan@gmail.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรพัฒน์ บุนทริก)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๙๓๖๔ ๒๖๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nara.ppbplan@gmail.com

ด่วนที่สุด

บัญชีแนบท้าย

หนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นร ๐๐๑๗.๒/ว ๓๙๘๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน

ลำดับ	หน่วยงาน	โทรศัพท์
งบจังหวัด		
๑.	ปลัดจังหวัดนราธิวาส	
๒.	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส	
๓.	พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส	
๔.	พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส	
๕.	พลังงานจังหวัดนราธิวาส	
๖.	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส	
๗.	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส	
๘.	ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส	
๙.	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	
๑๐.	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส	
๑๑.	เกษตรจังหวัดนราธิวาส	
๑๒.	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	
๑๓.	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส	
๑๔.	วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส	
๑๕.	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	
๑๖.	แรงงานจังหวัดนราธิวาส	
๑๗.	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	
๑๘.	นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก	
๑๙.	หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	
๒๐.	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรนราธิวาส	
๒๑.	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	
งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน		
๑.	เกษตรจังหวัดนราธิวาส	
๒.	พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส	
๓.	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส	

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
เรียงลำดับผลการใช้จ่ายจากน้อยไปมาก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับ ที่	จังหวัด	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมายการ ใช้จ่าย รายเดือน	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมายการ ใช้จ่าย รายเดือน	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย+ สำรองเงินมีหนี้)	ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมายการ ใช้จ่าย รายเดือน
1	จังหวัดนราธิวาส	54.21	32.49	59.94	-27.39	188.30	68.85	36.56	-48.11	242.50	101.34	41.79	-44.88
2	จังหวัดระนอง	52.93	44.98	84.97	-2.36	161.04	72.31	44.90	-39.77	213.98	117.29	54.81	-31.86
3	จังหวัดกระบี่	45.64	26.58	58.24	-29.09	142.64	77.28	54.18	-30.49	188.28	103.86	55.17	-31.50
4	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	64.60	32.50	50.31	-37.02	286.22	162.71	56.85	-27.82	350.82	195.21	55.65	-31.02
5	จังหวัดชุมพร	33.98	23.66	69.63	-17.70	165.03	88.75	53.78	-30.89	199.01	112.41	56.48	-30.19
6	จังหวัดพังงา	86.74	57.50	66.29	-21.04	64.28	28.89	44.95	-39.72	151.01	86.39	57.21	-29.46
7	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	43.83	28.64	65.34	-21.99	203.77	113.15	55.53	-29.14	247.60	141.79	57.27	-29.40
8	จังหวัดภูเก็ต	52.10	42.23	81.05	-6.28	117.07	64.45	55.06	-29.61	169.17	106.68	63.06	-23.61
9	จังหวัดสตูล	50.30	34.98	69.54	-17.79	144.04	91.72	63.68	-20.99	194.34	126.70	65.20	-21.47
10	จังหวัดยะลา	41.04	29.72	72.42	-14.91	204.17	131.74	64.52	-20.15	245.21	161.46	65.85	-20.82
11	จังหวัดปัตตานี	55.27	33.59	60.77	-26.56	227.29	157.46	69.28	-15.39	282.55	191.05	67.61	-19.06
12	จังหวัดตรัง	51.90	39.71	76.51	-10.82	166.27	108.11	65.02	-19.65	218.18	147.82	67.75	-18.92
13	จังหวัดนครศรีธรรมราช	54.51	41.07	75.34	-11.99	243.97	170.60	69.93	-14.74	298.47	211.67	70.92	-15.75
14	จังหวัดสงขลา	61.19	31.85	52.05	-35.28	233.31	196.84	84.37	-0.30	294.50	228.69	77.65	-9.02
15	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	48.12	39.80	82.70	-4.63	243.80	189.78	77.84	-6.83	291.92	229.57	78.64	-8.03
16	จังหวัดพัทลุง	37.52	26.86	71.58	-15.75	182.40	181.33	99.41	14.74	219.93	208.19	94.66	7.99
17	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	45.03	28.62	63.56	-23.77	329.34	319.81	97.11	12.44	374.37	348.43	93.07	6.40

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

2. เป้าหมายการใช้จ่ายเดือนกรกฎาคม 2568 ภาพรวม ร้อยละ 86.67 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 87.33 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 84.67

3. เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ 4 ภาพรวม ร้อยละ 100.00 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100.00 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100.00

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

วันที่เรีกรายงาน 21 กรกฎาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 ของจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568

หน่วย: ล้านบาท

ลำดับ ที่	จังหวัด	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวม			
		วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงิน มีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงิน มีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	วงเงิน งบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO+สำรองเงิน มีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง
1	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	43.83	8.88	19.76	45.08	203.77	106.87	6.29	3.08	247.60	115.75	26.04	10.52
2	จังหวัดระนอง	52.93	20.23	24.75	46.76	161.04	70.79	1.52	0.94	213.98	91.02	26.27	12.28
3	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	45.03	7.63	20.99	46.62	329.34	286.99	32.82	9.97	374.37	294.61	53.81	14.37
4	จังหวัดปัตตานี	55.27	1.30	32.29	58.42	227.29	145.61	11.85	5.21	282.55	146.91	44.13	15.62
5	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	64.60	12.36	20.14	31.18	286.22	126.38	36.34	12.70	350.82	138.73	56.48	16.10
6	จังหวัดนราธิวาส	54.21	4.93	27.56	50.85	188.30	56.58	12.27	6.52	242.50	61.51	39.83	16.43
7	จังหวัดยะลา	41.04	0.92	28.81	70.19	204.17	120.20	11.54	5.65	245.21	121.12	40.35	16.45
8	จังหวัดกระบี่	45.64	3.49	23.09	50.60	142.64	67.82	9.46	6.63	188.28	71.31	32.55	17.29
9	จังหวัดภูเก็ต	52.10	28.00	14.23	27.31	117.07	47.60	16.85	14.40	169.17	75.60	31.08	18.38
10	จังหวัดนครศรีธรรมราช	54.51	25.90	15.16	27.82	243.97	124.15	46.45	19.04	298.47	150.05	61.61	20.64
11	จังหวัดสงขลา	61.19	4.57	27.28	44.59	233.31	162.73	34.10	14.62	294.50	167.30	61.38	20.84
12	จังหวัดตรัง	51.90	5.90	33.81	65.14	166.27	90.16	17.95	10.80	218.18	96.06	51.76	23.73
13	จังหวัดสตูล	50.30	2.20	32.78	65.17	144.04	77.48	14.25	9.89	194.34	79.67	47.03	24.20
14	จังหวัดพังงา	86.74	19.32	38.18	44.02	64.28	27.16	1.73	2.70	151.01	46.47	39.92	26.43
15	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	48.12	8.71	31.09	64.60	243.80	142.98	46.80	19.20	291.92	151.69	77.89	26.68
16	จังหวัดชุมพร	33.98	5.89	17.77	52.29	165.03	47.65	41.10	24.90	199.01	53.54	58.87	29.58
17	จังหวัดพัทลุง	37.52	0.77	26.09	69.54	182.40	113.20	68.13	37.35	219.93	113.96	94.22	42.84

หมายเหตุ : 1. เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ภาพรวม ร้อยละ 75.00 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 80.00 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 54.00

2. เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 ภาพรวม ร้อยละ 94.00 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 98.00 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 80.00

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

วันที่เรียกรายงาน 21 กรกฎาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)						การจัดซื้อจัดจ้าง,การก่อหนี้ผูกพัน/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินไว้เบิกเหลือในปี (บาท)					หมายเหตุ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	รายจ่าย งบลงทุน	รวม	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	วงเงินที่ ก่อหนี้ผูกพัน PO (งบลงทุน)	ผลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568	คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568	คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือในปี	1. ความก้าวหน้าโครงการ (อธิบาย,ร้อยละ) 2. รายละเอียดของปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย 3. วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา 4. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (วันเดือนปี) 5. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ(ถ้ามี) 6. กรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี (ให้ระบุวงเงิน และวันที่คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จด้วย)
1	โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายแดน จังหวัดนราธิวาส		4,085,000	-	4,085,000		-	-	-	-	
	กิจกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายแดน จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส	4,085,000	-	4,085,000						
2	โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส		6,186,600	-	6,186,600	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพ การผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส	522,600	-	522,600						
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมทัศนศึกษาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาหนอน พยาธิในโรงเรียนในโครงการตาม พระราชดำริฯ 32 โรงเรียน - แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มี ปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทาน)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส	5,664,000	-	5,664,000						
3	โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส		664,000	-	664,000	-	-	-	-	-	
	กิจกรรม อบรมฝึกทักษะอาชีพตามความถนัด และตรงตามตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดแก่ นักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส	664,000	-	664,000						
4	โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ สร้างอาชีพช่างพลังงานชุมชน		663,100	-	663,100	-	-	-	-	-	
	กิจกรรม ฝึกอบรมตามหลักสูตรถ่ายทอดและ เผยแพร่ความรู้สร้างอาชีพ "ช่างโซลาร์เซลล์ชุมชน"	สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส	663,100	-	663,100						
5	โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อยกระดับ รายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจน		396,500	-	396,500	-	-	-	-	-	

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)						การจัดซื้อจัดจ้าง,การก่อหนี้ผูกพัน/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินไว้เบิกเหลือในปี (บาท)					หมายเหตุ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	รายจ่าย งบลงทุน	รวม	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	วงเงินที่ ก่อหนี้ผูกพัน PO (งบลงทุน)	ผลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568	คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568	คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือในปี	1. ความก้าวหน้าโครงการ (อธิบาย, ร้อยละ) 2. รายละเอียดของปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย 3. วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา 4. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (วันเดือนปี) 5. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ(ถ้ามี) 6. กรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี (ให้ระบุวงเงิน และวันที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อระดมความคิดวิเคราะห์สภาพปัญหา ความ ต้องการ และจัดทำแนวทางการพัฒนา	สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส	14,300	-	14,300						
	กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนา ทักษะ ยกระดับรายได้	สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส	382,200	-	382,200						
6	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การ		9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	-	-	
	กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดนราธิวาส และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	9,000,000	-	9,000,000						
7	โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ซี่ดตอน ไอร์ซื่อเระ - จะแนะ ระหว่าง กม.9+350 - กม. 11+354		-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	
	กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ซี่ดตอน ไอร์ ซื่อเระ -	แขวงทางหลวงนราธิวาส	-	30,000,000	30,000,000						
8	โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ซี่ดตอน คซงญอ - ไอร์คากอ ระหว่าง กม.12+225 - กม.14+225		-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	
	กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ซี่ดตอน คซงญอ -ไอร์คากอ ระหว่าง กม.12+225 - กม. 14+225	แขวงทางหลวงนราธิวาส	-	30,000,000	30,000,000						
9	โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอนจือมอ - สู้คิริน ระหว่าง กม.57+796 - กม.61+196 อำเภอสู้คิริน จังหวัดนราธิวาส		-	9,500,000	9,500,000	-	-	-	-	-	

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)						การจัดซื้อจัดจ้าง,การก่องหน้ผูกพัน/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี (บาท)					หมายเหตุ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	รายจ่าย งบลงทุน	รวม	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	วงเงินที่ ก่องหน้ผูกพัน PO (งบลงทุน)	ผลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568	คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568	คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือมปี	1. ความก้าวหน้าโครงการ (อธิบาย,ร้อยละ) 2. รายละเอียดของปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย 3. วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา 4. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (วันเดือนปี) 5. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ(ถ้ามี) 6. กรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (ให้ระบุวงเงิน และวันที่คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอนจอมอ - สุคีริน ระหว่าง กม.57+796 - กม.61+196 อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	แขวงทางหลวงนราธิวาส	-	9,500,000	9,500,000						
10	โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอนสากอ - บ้านเกียร์ ระหว่าง กม.0+040 - กม.7 + 080 อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุคีริน จังหวัด นราธิวาส		-	9,990,000	9,990,000						
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข 4266 ตอนควบคุม 0100 ตอนสากอ - บ้านเกียร์ ระหว่าง กม.0+040 - กม.7 + 080 อำเภอ สุไหงปาดี อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	แขวงทางหลวงนราธิวาส	-	9,990,000	9,990,000						
11	โครงการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข 4027 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคีริน - โด๊ะไม้ะ ระหว่าง กม.5+820 - กม.11+760 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม. 52+700-กม.54+300 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ระหว่าง กม.16+700-กม.18+300 อำเภอศรี สาคร จังหวัดนราธิวาส (เป็นตอนๆ)		-	9,900,000	9,900,000						

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)						การจัดซื้อจัดจ้าง,การก่องหน้ผูกพัน/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินไว้เบิกเหลือปี (บาท)					หมายเหตุ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	รายจ่าย งบลงทุน	รวม	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	วงเงินที่ ก่องหน้ผูกพัน PO (งบลงทุน)	ผลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568	คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568	คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	1. ความก้าวหน้าโครงการ (อธิบาย,ร้อยละ) 2. รายละเอียดของปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย 3. วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา 4. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (วันเดือนปี) 5. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ(ถ้ามี) 6. กรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี (ให้ระบุวงเงิน และวันที่คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง หมายเลข 4027 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคีริน - โต๊ะไม้ะ ระหว่าง กม.5+820 - กม.11+760 (เป็นตอนๆ) อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส, ทาง หลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม.52+700-กม. 54+300 (เป็นตอนๆ) อำเภอเมือง จังหวัด นราธิวาส, ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0200 ตอน สันกาหลง - ศรีสาคร ระหว่าง กม. 16+700-กม.18+300 อำเภอศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส (เป็นตอนๆ)	แขวงทางหลวงนราธิวาส	-	9,900,000	9,900,000						
12	โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสุขและ คุณภาพชีวิต แก่เยาวชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2568		2,918,800	-	2,918,800	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ/คณะทำงานด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดเพื่อประสาน ความร่วมมือการดำเนินการบูรณาการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	14,000	-	14,000						
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความต่อเนื่องความยั่งยืน ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอ และชมรม ระดับจังหวัด ระดับภาคใต้ ระดับประเทศ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	1,999,840	-	1,999,840						

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)						การจัดซื้อจัดจ้าง,การก่อหนี้ผูกพัน/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินไว้เบิกเหลือปี (บาท)					หมายเหตุ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	รายจ่าย งบลงทุน	รวม	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	วงเงินที่ ก่อหนี้ผูกพัน PO (งบลงทุน)	ผลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568	คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568	คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	1. ความก้าวหน้าโครงการ (อธิบาย,ร้อยละ) 2. รายละเอียดของปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย 3. วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา 4. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (วันเดือนปี) 5. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ(ถ้ามี) 6. กรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี (ให้ระบุวงเงิน และวันที่คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรมที่ 3 ขยายเครือข่ายชมรม ครอบครัวทั้ง ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ สำนักงานคุมประพฤติฯ และการสร้างแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	88,000	-	88,000						
	กิจกรรมที่ 4 TO BE NUMBER ONE IDOL	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	157,560	-	157,560						
	กิจกรรมที่ 5 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE CHAMPIONSHIP	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	147,320	-	147,320						
	กิจกรรมที่ 6 ส่งเยาวชนและเจ้าหน้าที่เข้าอบรม TO BE NUMBER ONE CAMP	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	79,400	-	79,400						
	กิจกรรมที่ 7 จัดซื้อนิตยสาร วารสาร TO BE NUMBER ONE จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 300 เล่ม ๆ ละ 50 บาท	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	60,000	-	60,000						
	*กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE CHAMPIONSHIP เพื่อเข้า สู่ระดับประเทศ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	94,080	-	94,080						
	*กิจกรรมที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE CHAMPIONSHIP ระดับประเทศ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	278,600	-	278,600						
13	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของ พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนใน จังหวัดนราธิวาส ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา		1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	
	กิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของ พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนในจังหวัด นราธิวาส	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส	1,200,000	-	1,200,000						

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)						การจัดซื้อจัดจ้าง,การก่อหนี้ผูกพัน/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินไว้เบิกเหลือปี (บาท)					หมายเหตุ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	รายจ่าย งบลงทุน	รวม	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	วงเงินที่ ก่อหนี้ผูกพัน PO (งบลงทุน)	ผลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568	ผลการเบิกจ่าย สะสม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568	คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	1. ความก้าวหน้าโครงการ (อธิบาย, ร้อยละ) 2. รายละเอียดของปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย 3. วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา 4. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (วันเดือนปี) 5. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ(ถ้ามี) 6. กรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี (ให้ระบุวงเงิน และวันที่คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จด้วย)
14	โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน สีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส		1,851,900	-	1,851,900	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด ขั้นตอน Re X-Ray (ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส	539,000	-	539,000						
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส	1,312,900	-	1,312,900						
15	โครงการนราธิวาสร่วมใจ สู้ได้สันติสุข		5,284,200	-	5,284,200	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 การจัดพิธีส่งผู้แสวงบุญไปประกอบ พิธีฮัจย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส	2,534,000	-	2,534,000						
	กิจกรรมที่ 2 การต้อนรับผู้เดินทางกลับจากการ ไปประกอบพิธีฮัจย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส	2,750,200	-	2,750,200						
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0025 สายบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต-บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอร่อนงะ จังหวัดนราธิวาส		-	7,995,000	7,995,000	-	-	-	-	-	
	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง นธ.ถ 1-0025 สายบาโงสะโต ตำบลบาโงสะโต-บ้านกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอร่อนงะ จังหวัดนราธิวาส	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	-	7,995,000	7,995,000						
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0026 สายทาง แยก ทล.4057 ช่วง กม. 5+410 ถึง กม.8+700 ตำบลปาเลมัส อำเภอสู่ไทย-โกลก บ้านต้นไม้สูง		-	15,722,000	15,722,000	-	-	-	-	-	

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)						การจัดซื้อจัดจ้าง,การก่อสร้าง/การเบิกจ่าย/การเงินไว้เบิกเหลือปี (บาท)					หมายเหตุ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	รายจ่าย งบลงทุน	รวม	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	วงเงินที่ ก่อสร้าง/ผูกพัน PO (งบลงทุน)	ผลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568	คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568	คาดการณ์ เงินไว้เบิก เหลือปี	1. ความก้าวหน้าโครงการ (อธิบาย,ร้อยละ) 2. รายละเอียดของปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย 3. วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา 4. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (วันเดือนปี) 5. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ(ถ้ามี) 6. กรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี (ให้ระบุวงเงิน และวันที่คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0026 สายทาง แยก ทล.4057 ช่วง กม. 5+410 ถึง กม.8+700 ตำบลปาล์มสด อำเภอสุไหงโก-ลก บ้านตันไม้สูง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	-	15,722,000	15,722,000						
18	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน เกษตรชุมชนสวนมะพร้าว ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส		-	13,831,000	13,831,000	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน เกษตรชุมชนสวนมะพร้าว ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก	-	13,831,000	13,831,000						
19	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรเพื่อ เพิ่มมูลค่าสูง		1,023,100	-	1,023,100	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้การเพิ่มมูลค่าสูงของ สินค้าทางการเกษตร	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นราธิวาส	279,770	-	279,770						
	กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้การปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร GAP	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส	149,500	-	149,500						
	กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตสินค้า ทางการเกษตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส	146,760	-	146,760						
	กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	49,270	-	49,270						
	กิจกรรมที่ 5 การผลิตปุ๋ยหมัก	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	397,800	-	397,800						
20	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้าน พลังงานในภาคการเกษตร		6,400	160,000	166,400	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ในภาคการเกษตร	สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส	-	160,000	160,000						
	กิจกรรมที่ 2 มีกิจกรรมการใช้งานและการ บำรุงรักษาระบบ	สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส	6,400	-	6,400						

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดนราธิวาส

ขอความกรุณาไม่ขยายความกว้างและเพิ่มคอลัมน์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)						การจัดซื้อจัดจ้าง,การก่อหนี้ผูกพัน/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินไว้เบิกเหลือในปี (บาท)					หมายเหตุ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	รายจ่าย งบลงทุน	รวม	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	วงเงินที่ ก่อหนี้ผูกพัน PO (งบลงทุน)	ผลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568	คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568	คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือในปี	1. ความก้าวหน้าโครงการ (อธิบาย, ร้อยละ) 2. รายละเอียดของปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย 3. วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา 4. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (วันเดือนปี) 5. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ(ถ้ามี) 6. กรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี (ให้ระบุวงเงิน และวันที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จด้วย)
21	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาติและวัฒนธรรม อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส		2,436,400	30,000,000	32,436,400	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง หมายเลข 4207 ตอนควบคุม 0100 ซี่ดตอน สุ คิริน – โตะไม้ะ ระหว่าง กม.23+010 – กม. 25+340	แขวงทางหลวงนราธิวาส	-	30,000,000	30,000,000						
	กิจกรรมที่ 2 พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทาง วัฒนธรรมที่มีศักยภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส	800,000	-	800,000						
	กิจกรรมที่ 3 ยกระดับสัมมาชีพชุมชนสู่ผลดี ภัณฑ์ OTOP มาตรฐาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส	400,000	-	400,000						
	กิจกรรมที่ 4 ต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนสู่ สินค้าเพื่อการท่องเที่ยว (ต่อยอดงานวิจัย ผ้าไหม นกกุงทอง และแร่ทองนพเก้า)	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส	336,400	-	336,400						
	กิจกรรมที่ 5 งานบุญบั้งไฟสุคิริน	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นราธิวาส	900,000	-	900,000						
22	โครงการสนับสนุนงานประจำปี และงานของดี เมืองนรา ประจำปี		11,399,700	-	11,399,700	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดงานประจำปีของ จังหวัดนราธิวาส	สำนักงานจังหวัดนราธิวาสและส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง	1,238,300	-	1,238,300						
	กิจกรรมที่ 2 งานของดีเมืองนรา	สำนักงานจังหวัดนราธิวาสและส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง	10,161,400	-	10,161,400						
23	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส		-	31,200,000	31,200,000	-	-	-	-	-	

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)						การจัดซื้อจัดจ้าง,การก่อกำหนดผู้ผูกพัน/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินไว้เบิกเหลือปี (บาท)					หมายเหตุ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	รายจ่าย งบลงทุน	รวม	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	วงเงินที่ ก่อกำหนดผู้ผูกพัน PO (งบลงทุน)	ผลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568	คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568	คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	1. ความก้าวหน้าโครงการ (อธิบาย,ร้อยละ) 2. รายละเอียดของปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย 3. วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา 4. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (วันเดือนปี) 5. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ(ถ้ามี) 6. กรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี (ให้ระบุวงเงิน และวันที่คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดนราธิวาส	-	31,200,000	31,200,000						
24	โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการกีฬา จังหวัดนราธิวาส		2,596,000	-	2,596,000	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 เชื่อมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นราธิวาส	1,402,000	-	1,402,000						
	กิจกรรมที่ 2 อนุรักษ์กีฬาและการเล่นพื้นบ้าน	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นราธิวาส	944,000	-	944,000						
	กิจกรรมที่ 3 เดิน - วิ่ง บาราเทรล	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นราธิวาส	250,000	-	250,000						
25	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Narathiwat Sport Tourism		3,635,000	-	3,635,000	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกระดานไค้คัส ณ หาดนราทัศน์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นราธิวาส	600,000	-	600,000						
	กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเจ็ทสกี ณ ริมเขื่อนท่าพระยาสาย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นราธิวาส	600,000	-	600,000						
	กิจกรรมที่ 3 มหกรรมดนตรีและ Big bike @ นราธิวาส	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นราธิวาส	1,935,000	-	1,935,000						
	กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันกอล์ฟ นราธิวาส	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นราธิวาส	500,000	-	500,000						
26	โครงการงานกินเจ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ		400,000	-	400,000	-	-	-	-	-	

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)						การจัดซื้อจัดจ้าง,การก่อกู้หนี้ผูกพัน/ผลการเบิกจ่าย/กันเงินไว้เบิกเหลือปี (บาท)					หมายเหตุ
ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	รายจ่าย งบลงทุน	รวม	วงเงินที่ จัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน/ รายจ่ายอื่น)	วงเงินที่ ก่อกู้หนี้ผูกพัน PO (งบลงทุน)	ผลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568	คาดการณ์ ผลการเบิกจ่าย สะสม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568	คาดการณ์ กันเงินไว้เบิก เหลือปี	1. ความก้าวหน้าโครงการ (อธิบาย,ร้อยละ) 2. รายละเอียดของปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย 3. วันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา 4. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ (วันเดือนปี) 5. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ(ถ้ามี) 6. กรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี (ให้ระบุวงเงิน และวันที่คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จด้วย)
	กิจกรรม งานกินเจ ศาลเจ้าแม่โถะโม๊ะ กิจกรรมใหม่ ตลาดน้ำยะกัง	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นราธิวาส	400,000	-	400,000						
27	โครงการแสงแรกที่ตากใบ		460,000	-	460,000	-	-	-	-	-	
	กิจกรรม แสงแรกที่ตากใบ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นราธิวาส	460,000	-	460,000						
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การ		9,000,000								
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000								
รวม			63,206,700	188,298,000	242,504,700	-	-	-	-	-	

*** ในช่องหมายเหตุให้ระบุข้อมูลทุกประเด็นที่กำหนดให้ชัดเจน

ส่งไฟล์ Excel รายงานผลฯ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2568 Email : moisouthern@gmail.com

คำอธิบาย ช่อง "หมายเหตุ"

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. ความก้าวหน้าโครงการ | หมายถึง | ระบุ ความก้าวหน้าของโครงการ การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนใด เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการงวดงานที่..... คิดเป็นร้อยละ..... หรืออยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่..... คงเหลือการเบิกจ่ายอีก..... งวด จำนวน..... บาท หรือ อื่นๆ ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ |
| 2. รายละเอียดของปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่าย | หมายถึง | ระบุ รายละเอียดปัญหาอุปสรรค สาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวดงานและเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล |
| 3. วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา | หมายถึง | ระบุ สัญญาจ้างของโครงการ / วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง จำนวนงวดงานของการเบิกจ่าย |
| 4. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ | หมายถึง | ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ |
| 5. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ (ถ้ามี) | หมายถึง | ระบุ งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างหรือการก่อกู้หนี้ผูกพัน (ถ้ามี) |
| 6. กรณีโครงการที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี | หมายถึง | ระบุ งบประมาณที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปี (บาท) กรณีที่โครงการนั้นๆ เบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และคาดการณ์ วัน/เดือน/ปี ที่การดำเนินโครงการแล้วเสร็จ |