
ที่ โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ วันที่เริ่มสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา
วงเงินกอหนี้ผูกพัน 

(บาท)

เงินงบประมาณที่กันไว

เบิกเหลื่อมป 

(บาท)

ผลการเบิกจายสะสม

 (บาท)
คงเหลือ (บาท)

หมายเหตุ

(ปญหา/อุปสรรค/อื่นๆ)

1 โครงการปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมซ้ําซาก

20,837,900.00 20,837,900.00 3,125,685.00 17,712,215.00

 - กิจกรรมกอสรางทอระบายน้ําพรอมบาน

ประตูปดเปดในเขตตําบลโฆษิต หมูที่ 5 

ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

ลุมน้ําโก-ลก

27-ก.ย.-65 26-ก.พ.-66 20,837,900.00 20,837,900.00 3,125,685.00 17,712,215.00 -

2 โครงการปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อแกไขปญหา

น้ําทวมในเขตตําบลพรอน

8,311,287.15 4,392,244.85 8,311,287.15 0.00

 - กิจกรรมปรับปรุง ทรบ.คันคลองระบายน้ํา

สายที่ 11 กม.2+315

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา

ลุมน้ําโก-ลก

17-ม.ีค.-65 2-ต.ค.-65 8,311,287.15 4,392,244.85 8,311,287.15 0.00 แลวเสร็จ 100%

3 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

จังหวัดนราธิวาส

560,000.00 560,000.00 560,000.00 0.00

 - กิจกรรมคนกองทุนแมของแผนดิน

นราธิวาส รวมพลังความดี สืบสาน

พระราชปณิธาน“ชุมชนเขมแข็ง ไมยุงเกี่ยว

ยาเสพติด”

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

นราธิวาส

560,000.00 560,000.00 560,000.00 0.00 แลวเสร็จ 100%

แบบรายงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กันเงินงบประมาณไวเบิกเหลื่อมป

จังหวัดนราธิวาส

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566



ที่ โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ วันที่เริ่มสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา
วงเงินกอหนี้ผูกพัน 

(บาท)

เงินงบประมาณที่กันไว

เบิกเหลื่อมป 

(บาท)

ผลการเบิกจายสะสม

 (บาท)
คงเหลือ (บาท)

หมายเหตุ

(ปญหา/อุปสรรค/อื่นๆ)

4 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตลาด

กลางการเกษตรเพื่อการสงออกภาคใต

ชายแดนในการจัดกาiสุขอนามัย การ

ประกอบการทางการตลาดและการรักษา

ความปลอดภัยพื้นที่

6,628,522.00 6,628,522.00 3,137,942.00 3,490,580.00

กิจกรรมที่ 1 กอสรางรั้วคอนกรีต ชนิดตอก

เสาเข็มฉาบผิว 2 ดาน พรอมทาสีบริเวณ

โดยรอบและภายในตลาดกลางการเกษตรฯ 

ขนาดสูง 2.20 เมตร ระยะทาง 840 เมตร

สํานักงานสหกรณจังหวัด

นราธิวาส

10-ส.ค.-65 25-ก.พ.-66 4,707,350.00 4,707,350.00 3,137,942.00 1,569,408.00

กิจกรรมที่ 2 กอสรางประตูรั้วสแตนเลสแบบ

เลื่อน จํานวน 2 จุด ขนาดกวาง 8.00 เมตร 

สูง 2.20 เมตร

สํานักงานสหกรณจังหวัด

นราธิวาส

10-ส.ค.-65 25-ก.พ.-66 648,457.00 648,457.00 0.00 648,457.00

กิจกรรมที่ 3 กอสรางอาคารปอมยามโครง

เหล็ก ขนาด 2.40*2.40*2.60 เมตร

สํานักงานสหกรณจังหวัด

นราธิวาส

10-ส.ค.-65 25-ก.พ.-66 643,547.00 643,547.00 0.00 643,547.00

กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง

บริเวณรั้ว ขนิดเสาเหล็กมีชุดโคมไฟพรอม

หลอดไฟ

สํานักงานสหกรณจังหวัด

นราธิวาส

10-ส.ค.-65 25-ก.พ.-66 629,168.00 629,168.00 0.00 629,168.00



ที่ โครงการ หนวยงานรับผิดชอบ วันที่เริ่มสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา
วงเงินกอหนี้ผูกพัน 

(บาท)

เงินงบประมาณที่กันไว

เบิกเหลื่อมป 

(บาท)

ผลการเบิกจายสะสม

 (บาท)
คงเหลือ (บาท)

หมายเหตุ

(ปญหา/อุปสรรค/อื่นๆ)

5 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ

293,600.00 293,600.00 293,600.00 0.00

 - กิจกรรมจัดทํารูปเลมแผนพัฒนาจังหวัด

นราธิวาส 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด

นราธิวาส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 293,600.00 293,600.00 293,600.00 0.00 แลวเสร็จ 100%

36,631,309.15 32,712,266.85 15,428,514.15 21,202,795.00

หมายเหต:ุ  1. ผูรายรายงาน คือ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

               2. ผูรับรองขอมูล คือ หัวหนาสํานักงานจังหวัด หรือ ผอ.กลุมยุทธศาสตรฯ

               3. กรณีโครงการมีมากกวา 1 สัญญา (PO) ใหจําแนกตามสัญญาซื้อหรือจาง

               4. สามารถเพิ่มจํานวนหนาไดตามความเหมาะสม

               5. รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2565 จนกวาจะเบิกจายแลวเสร็จ 

               6. กรุณาสงไฟลขอมูลในรูปแบบ Microsoft Excel ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ reportpad62@gmail.com 

รวม 5 โครงการ 8 รายการ


	แบบรายงานจังหวัด

