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 งบดําเนินงาน  งบลงทุน

     49,786,700.00     196,486,500.00     246,273,200.00     127,658,860.40     12,444,501.78       4,333,950.00     225,970,228.22         3,524,520.00

        9,372,900.00          6,400,000.00        13,935,900.00          5,109,300.00        2,136,496.12        1,428,000.00        11,918,900.00             204,020.00

1 โครงการ 1 อําเภอ 1 ตําบลนํารองฟนฟูสภาพสวนยางพาราที่

ไดรับผลกระทบจากโรคใบรวงชนิดใหมในยางพารา

7,535,900.00        0.00 7,535,900.00         341,300.00 384,980.00          0.00 7,150,900.00         20.00                    

กิจกรรมหลักที่ 1 ฝกอบรมโรคใบรวงชนิดใหมในยางพารา 

จังหวัดนราธิวาส

385,000.00            0.00 385,000.00             384,980.00            0.00                       20.00  ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัด

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ประสบปญหาโรคใบ

รวงชนิดใหมในยางพารา

3,302,200.00          0.00 3,302,200.00                      3,302,200.00  อยูระหวางดําเนินการ สถานีพัฒนาที่ดิน

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการ

ควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคใบรวงชนิดใหมในยางพารา

341,300.00            0.00 341,300.00             341,300.00              341,300.00  อยูระหวางดําเนินการ สํานักงานเกษตร

จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมผลผลิต 3,507,400.00          0.00 3,507,400.00                      3,507,400.00  อยูระหวางดําเนินการ สํานักงานสหกรณ

จังหวัดนราธิวาส

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน 0.00 6,400,000.00         6,400,000.00         4,768,000.00 -                     1,428,000.00                4,768,000.00             204,000.00

กิจกรรมหลัก จัดระบบอนุรักษดินและน้ําออกแบบรายแปลง

เพื่อทําเกษตรผสมผสาน

0.00 6,400,000.00           6,400,000.00           4,768,000.00 1,428,000.00                    4,768,000.00               204,000.00  กอหนี้ผูกพัน 19 ม.ค. 

66

เริ่มตน 19 ม.ค. 66 

้    

สถานีพัฒนาที่ดิน

นราธิวาส

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มสินคา

เกษตร

1,837,000.00        0.00 1,837,000.00         0.00 1,751,516.12       85,483.88             

กิจกรรมหลักที่ 1 สงเสริมการเลี้ยงและยกระดับมาตรฐานฟารม

ปลานิลและปลาพลวงชมพูในสายน้ําไหล 

(ระบบประปาภูเขา)

1,288,300.00          0.00 1,288,300.00           1,271,810.12                        16,489.88  กําหนดการอบรมฯ 

ระหวางวันที่ 16 ม.ค. - 

26 ม.ค. 66 

อยูระหวางการเบิกจาย

สํานักงานประมง

จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 2 ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานสรางตนแบบ

 Smart farmer

548,700.00            0.00 548,700.00             479,706.00                           68,994.00  กําหนดการอบรมฯ 

ในหวงเดือน ธ.ค. 65 - 

ก.พ. 66

สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน 25 นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

ผลผลิต : โครงการสงเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร

            (จํานวน 3 โครงการ/ 7 กิจกรรม)

 สถานะปจจุบัน

บัญชีโครงการและงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบจังหวัด)

จังหวัดนราธิวาส

 งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรมที่
 งบดําเนินงาน  งบลงทุน  รวมเปนเงิน

หนวยดําเนินการ
 กอหนี้ผูกพัน

(บาท)
 ผลการเบิกจาย

 คงเหลือ  ผลการดําเนินงาน คงเหลือ/เหลือจาย
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 งบดําเนินงาน  งบลงทุน

 สถานะปจจุบัน งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรมที่
 งบดําเนินงาน  งบลงทุน  รวมเปนเงิน

หนวยดําเนินการ
 กอหนี้ผูกพัน

(บาท)
 ผลการเบิกจาย

 คงเหลือ  ผลการดําเนินงาน คงเหลือ/เหลือจาย

        3,383,800.00        40,000,000.00        43,383,800.00           337,737.00                       -            3,046,063.00

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลนและสงเสริม

การคาจังหวัดนราธิวาส สูเศรษฐกิจฐานราก

3,383,800.00        0.00 3,383,800.00         337,737.00                   3,046,063.00

กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพเปนผูประกอบการเปนมืออาชีพ           3,383,800.00 0.00 3,383,800.00           337,737.00                       3,046,063.00  อยูระหวางดําเนินการ

กําหนดการอบรมฯ ใน

หวงเดือน ก.พ. - มี.ค. 66

สํานักงานพาณิชย

จังหวัดนราธิวาส

5 โครงการปรับปรุงเสนทางเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 0.00        40,000,000.00 40,000,000.00              40,000,000.00

กิจกรรมหลักที่ 1 ซอมสรางผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต ถนน

สาย นธ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 4055 – 

บานบูเกะซามี อําเภอจะแนะ, ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

0.00 20,000,000.00         20,000,000.00                  20,000,000.00  อนุมัติผลการจัดซื้อจัด

จาง 

(รอลงนามสัญญา)

แขวงทางหลวง

ชนบทนราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 2 ซอมสรางผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต ถนน

สาย นธ.2024 แยกทางหลวงหมายเลข 42 - บานศาลาใหม 

อําเภอเมือง, ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

0.00 20,000,000.00         20,000,000.00                  20,000,000.00  อนุมัติผลการจัดซื้อจัด

จาง 

(รอลงนามสัญญา)

แขวงทางหลวง

ชนบทนราธิวาส

      13,006,300.00        15,679,000.00        28,685,300.00                         -                         -                         -          28,685,300.00

6 โครงการสนับสนุนงานประจําป และงานของดีเมืองนรา

ประจําปงบประมาณ 2566

13,006,300.00      0.00 13,006,300.00              13,006,300.00

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดงานประจําปของจังหวัดนราธิวาส 1,714,700.00          0.00 1,714,700.00                      1,714,700.00  ดําเนินการในหวงเดือน

 พ.ค. 66

สํานักงานจังหวัด

นราธิวาสและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

กิจกรรมที่ 2 งานของดีเมืองนรา 11,291,600.00        0.00 11,291,600.00                  11,291,600.00  ดําเนินการในหวงเดือน

 ก.ย. 66

สํานักงานจังหวัด

นราธิวาสและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

7 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวจุดชมนกทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอแวง จังหวัด

0.00 10,062,000.00       10,062,000.00              10,062,000.00

กิจกรรมหลัก พัฒนาแหลงทองเที่ยวจุดชมนกทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

0.00 10,062,000.00         10,062,000.00                  10,062,000.00  อยูระหวางจัดทํา

ราคากลาง

สนง.ทสจ.นธ. 

สนง.ยธจ.นธ. และ

เขตรักษาพันธุสัตวปา

ฮาลา-บาลา

8 โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเรียนรูธรรมชาติ 

อุทยานแหงชาติอาวมะนาว-เขาตันหยง

0.00 5,617,000.00         5,617,000.00         0.00           5,617,000.00  ขอคืนเงิน

(ยกเลิกโครงการ)

กิจกรรมที่ 1 กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว 0.00 3,214,000.00           3,214,000.00           0.00             3,214,000.00 สนง.ทสจ.นธ.

กิจกรรมที่ 2 กอสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติ 0.00 2,403,000.00           2,403,000.00           0.00             2,403,000.00 สนง.ทสจ.นธ.

ผลผลิต : โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาการคาการลงทุน

  (จํานวน 2 โครงการ/ 3 กิจกรรม)

ผลผลิต : โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ

             (จํานวน 3 โครงการ/ 5 กิจกรรม)
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 งบดําเนินงาน  งบลงทุน

 สถานะปจจุบัน งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรมที่
 งบดําเนินงาน  งบลงทุน  รวมเปนเงิน

หนวยดําเนินการ
 กอหนี้ผูกพัน

(บาท)
 ผลการเบิกจาย

 คงเหลือ  ผลการดําเนินงาน คงเหลือ/เหลือจาย

      20,353,700.00          7,700,000.00        28,053,700.00          2,327,110.40        7,524,568.66                       -          20,529,131.34

9 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส

7,576,300.00        0.00 7,576,300.00                  2,327,110.40 2,936,865.00                4,639,435.00

กิจกรรมที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนกลุมศิลปาชีพการผลิต

ผลิตภัณฑศิลปาชีพ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

          1,347,200.00 0.00 1,347,200.00           1,257,050.00                        90,150.00  กําหนดจัดกิจกรรมใน

หวงเดือน ม.ค. - ก.พ 66

สนง.พช.จ.นธ.

กิจกรรมที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทันต

สาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปญหาหนอน พยาธิในโรงเรียน

ในโครงการตามพระราชดําริฯ

          6,229,100.00 0.00 6,229,100.00                      2,327,110.40 1,679,815.00                    4,549,285.00  อยูระหวางดําเนินการ 

คก.อาหารเชาทําสัญญา

เรียบรอยแลว งบฯ 

3,440,875 บาท

สนง.ศึกษาธิการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

10 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพใหกับคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ 525,000.00          0.00 525,000.00           468,150.00          -                                  56,850.00

กิจกรรมหลักที่ 1 ฝกอบรมหลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางาน 

สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ

            346,950.00 0.00 346,950.00             324,200.00                           22,750.00  กําหนดการอบรมฯ 

ในหวงเดือน ก.พ. 66

สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน 25 นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 2 ฝกอบรมหลักสูตรการฝกยกระดับฝมือแรงงาน

 สาขานวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ

            145,150.00 0.00 145,150.00             143,950.00                             1,200.00  ดําเนินการแลวเสร็จ สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน 25 นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 3 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

สาขาพนักงานนวดไทย

              32,900.00 0.00 32,900.00                              32,900.00  กําหนดการอบรมฯ 

ในหวงเดือน มิ.ย. 66

สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน 25 นราธิวาส

11 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ

จังหวัดนราธิวาส

        2,435,400.00 0.00 2,435,400.00         547,350.00                   1,888,050.00

กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงของที่อยู

อาศัยของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบาง

          2,435,400.00 0.00 2,435,400.00           547,350.00                       1,888,050.00  กําหนดการอบรมฯ 

ในหวงเดือน ม.ค. -  

ก.พ.66

สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดนราธิวาส

12 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชาชน

0.00          7,700,000.00 7,700,000.00                  7,700,000.00

กิจกรรมหลัก ปรับปรุงถนนแอสฟลตติกคอนกรีตพรอมระบบ

ระบายน้ํา ถนนสายแยก ทช.นธ. 4007 - กองรอยอาสารักษา

ดินแดน ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

0.00            7,700,000.00 7,700,000.00                      7,700,000.00  ตามแผนลงนามสัญญา

วันที่ 24 มี.ค. 66

แขวงทางหลวง

ชนบทนราธิวาส

ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

             (จํานวน 5 โครงการ 1 รายการ / 9 กิจกรรม)
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 งบดําเนินงาน  งบลงทุน

 สถานะปจจุบัน งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรมที่
 งบดําเนินงาน  งบลงทุน  รวมเปนเงิน

หนวยดําเนินการ
 กอหนี้ผูกพัน

(บาท)
 ผลการเบิกจาย

 คงเหลือ  ผลการดําเนินงาน คงเหลือ/เหลือจาย

13 โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนนักศึกษาครอบครัว

ยากจนและดอยโอกาสที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาค

บังคับ

          817,000.00 0.00 817,000.00                       817,000.00

กิจกรรมหลัก เพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนนักศึกษา

ครอบครัวยากจนและดอยโอกาสที่ไมไดเรียนตอหลังจบ

การศึกษาภาคบังคับ

            817,000.00 0.00 817,000.00                          817,000.00  อยูระหวางวางแผนการ

ดําเนินงาน คาดวาจะ

ดําเนินการในหวงเดือน 

มี.ค. - มิ.ย. 66

ศึกษาธิการจังหวัด

นราธิวาส

14 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ         9,000,000.00 0.00 9,000,000.00         3,572,203.66                5,427,796.34

 - คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ           9,000,000.00 0.00 9,000,000.00           3,572,203.66                    5,427,796.34  อยูระหวางดําเนินการ สํานักงานจังหวัด

นราธิวาส และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

        3,650,200.00      125,701,500.00      129,351,700.00      119,281,050.00        2,445,700.00        2,905,950.00       120,679,550.00           3,320,500.00

15 โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความ

มั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส

0.00 122,254,000.00     122,254,000.00          119,281,050.00 2,905,950.00             119,281,050.00               67,000.00

กิจกรรมหลักที่ 1 งานตีเสนจราจร ทางหลวงหมายเลข 4066, 

4084, 4193, 4271 ตอน บือเล็งใต - บานทอน, นราธิวาส - สะ

ปอม, สุไหงปาดี - บือเลาะ, คอลอกาเว - ไอรซือเระ ระหวาง 

กม.22+041 - กม.43+479, กม.12+865 - กม.18+243, กม.

0+000 - กม.23+055, กม.0+000 - 31+296 (เปนชวง ๆ)

0.00                5,000,000 5,000,000.00                      4,248,300.00 749,700.00                       4,248,300.00                   2,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

24 ม.ค. 66 

เริ่มตน 24 ม.ค. 2566 

สิ้นสุด 23 ก.ค. 2566

(เบิกจาย 15% แลว)

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 2 งานติดตั้งปายจราจรบอกทางเพื่อเสริมสราง

ความปลอดภัยในการสัญจร ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอน

ควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก - บูเกะตา (เขตแดนไทย/

มาเลเซีย) ระหวางกม. 0+000 - กม.25+517, ทางหลวง

หมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ 

ระหวาง กม.11+547 - กม.31+636, ทางหลวงหมายเลข 4055 

ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ - จือมอ ระหวาง กม.

19+036 - กม.53+411, ทางหลวงหมายเลข 42 ระหวาง กม.

158+000 - กม.263+000 (เปนชวงๆ)

0.00              20,000,000 20,000,000.00                  19,998,000.00          19,998,000.00                   2,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

28 ก.พ. 66 

เริ่มตน 1 มี.ค. 2566 

สิ้นสุด 25 พ.ย. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 3 งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางและอุปกรณอานวย

ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน ปูตะ - สะ

ปอม ระหวาง กม.193+400 - กม.203+465 (เปนชวง ๆ)

0.00                3,749,000 3,749,000.00                      3,177,300.00 560,700.00                       3,177,300.00                 11,000.00  ลงนามสัญญาวันที่ 24 

ม.ค. 66

เริ่มตน 24 ม.ค. 2566 

สิ้นสุด 21 ต.ค. 2566

(เบิกจาย 15% แลว)

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

ผลผลิต : โครงการเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัย  

             (จํานวน 3 โครงการ/ 22 กิจกรรม)
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 งบดําเนินงาน  งบลงทุน

 สถานะปจจุบัน งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรมที่
 งบดําเนินงาน  งบลงทุน  รวมเปนเงิน

หนวยดําเนินการ
 กอหนี้ผูกพัน

(บาท)
 ผลการเบิกจาย

 คงเหลือ  ผลการดําเนินงาน คงเหลือ/เหลือจาย

กิจกรรมหลักที่ 4 งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางและอุปกรณอํานวย

ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน กอตอ - 

ปูตะ ระหวาง กม.161+204 - กม.190+967 (เปนชวง ๆ)

0.00                8,910,000 8,910,000.00                      8,908,000.00            8,908,000.00                   2,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

3 มี.ค 66 

เริ่มตน 4 มี.ค. 2566 

สิ้นสุด 28 พ.ย. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 5 งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางและอุปกรณอานวย

ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอน ยี่งอ - 

มะรือใบ, มะรือใบ - รือเสาะ ระหวาง กม.0+614 - กม.1+727, 

27+700 - 30+980 (เปนชวง ๆ)

0.00                5,487,000 5,487,000.00                      5,484,000.00            5,484,000.00                   3,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

3 มี.ค 66 

เริ่มตน 4 มี.ค. 2566 

สิ้นสุด 28 พ.ย. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 6 งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางและอุปกรณอานวย

ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4321, 4316 ตอน 

มะนังตายอ - โคกสุม,ุ นารธิวาส - ปาเซปูเตะ ระหวาง กม.

0+327 - 1+458, กม.9+970 - 11+250 (เปนชวง ๆ)

0.00                4,492,000 4,492,000.00                      4,491,000.00            4,491,000.00                   1,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

24 ม.ค. 66

เริ่มตน 24 ม.ค. 2566 

สิ้นสุด 21 ต.ค. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 7 งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางและอุปกรณอํานวย

ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4241, 4207, 4115

 ตอน สุคิริน - ไอรตากอ ระหวาง กม.1+300 - กม.2+980, กม.

1+800 - กม. 3+000, กม.1+900 - กม.3+500 (เปนชวง ๆ)

0.00                5,699,000 5,699,000.00                      5,697,000.00            5,697,000.00                   2,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

3 มี.ค 66 

เริ่มตน 4 มี.ค. 2566 

สิ้นสุด 28 พ.ย. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 8 งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางและอุปกรณอานวย

ความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4271, 4067 ตอน 

คอลอกาเว - ไอรซือเระ, แบบหอ - รือเสาะ ระหวาง กม.11+500

 - กม.13+500, กม.19+000 - กม.20+880 (เปนชวง ๆ)

0.00                4,798,000 4,798,000.00                      4,074,050.00 718,950.00                       4,074,050.00                   5,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

24 ม.ค. 66

เริ่มตน 24 ม.ค. 2566 

สิ้นสุด 21 ต.ค. 2566

(เบิกจาย 15% แลว)

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 9 ติดตั้งราวกันอันตราย 0.00                9,800,000 9,800,000.00                      9,794,000.00            9,794,000.00                   6,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

3 มี.ค 66 

เริ่มตน 4 มี.ค. 2566 

สิ้นสุด 28 พ.ย. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 10 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 

4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน     สุคิริน – ไอรตากอ

0.00                2,100,000 2,100,000.00                      1,783,300.00 314,700.00                       1,783,300.00                   2,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

24 ม.ค. 66

เริ่มตน 24 ม.ค. 2566 

สิ้นสุด 23 เม.ย. 2566

(เบิกจาย 15% แลว)

แขวงทางหลวง

นราธิวาส
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 งบดําเนินงาน  งบลงทุน

 สถานะปจจุบัน งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรมที่
 งบดําเนินงาน  งบลงทุน  รวมเปนเงิน

หนวยดําเนินการ
 กอหนี้ผูกพัน

(บาท)
 ผลการเบิกจาย

 คงเหลือ  ผลการดําเนินงาน คงเหลือ/เหลือจาย

กิจกรรมหลักที่ 11 งานไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 42 

ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูตะ – สะปอม

0.00                2,250,000 2,250,000.00                      1,910,800.00 337,200.00                       1,910,800.00                   2,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

24 ม.ค. 66

เริ่มตน 24 ม.ค. 2566 

สิ้นสุด 21 ต.ค. 2566

(เบิกจาย 15% แลว)

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 12 งานไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 

4067 ตอนควบคุม 0200 ตอน แบหอ – รือเสาะ

0.00                8,580,000 8,580,000.00                      8,578,000.00            8,578,000.00                   2,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

3 มี.ค 66 

เริ่มตน 4 มี.ค. 2566 

สิ้นสุด 28 พ.ย. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 13 งานไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 

4107 ตอนควบคุม 0100 ตอนมะรือโบ – ตันหยงมัส - ทาง

หลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ – จื

อมอ

0.00                8,050,000 8,050,000.00                      8,048,500.00            8,048,500.00                   1,500.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

3 มี.ค 66 

เริ่มตน 4 มี.ค. 2566 

สิ้นสุด 28 พ.ย. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 14 งานไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 

4168 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตนไทร – ปะลุกาสาเมาะ

0.00                9,450,000 9,450,000.00                      9,445,000.00            9,445,000.00                   5,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

3 มี.ค 66 

เริ่มตน 4 มี.ค. 2566 

สิ้นสุด 28 พ.ย. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 15 งานไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 

4271 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไอรซือเระ – ไอรตากอ

0.00                8,089,000 8,089,000.00                      8,085,000.00            8,085,000.00                   4,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

3 มี.ค 66 

เริ่มตน 4 มี.ค. 2566 

สิ้นสุด 28 พ.ย. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 16 งานไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 

4322 ตอนควบคุม 0100 ตอน ยานิง – บูเกะตาโมง

0.00                8,080,000 8,080,000.00                      8,074,500.00            8,074,500.00                   5,500.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

3 มี.ค 66 

เริ่มตน 4 มี.ค. 2566 

สิ้นสุด 28 พ.ย. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 17 งานซอมไฟฟาแสงสวางและไฟสัญญาณ

จราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม

 – ปาเสมัส

0.00                3,700,000 3,700,000.00                      3,699,000.00            3,699,000.00                   1,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

24 ม.ค. 66

เริ่มตน 24 ม.ค. 2566 

สิ้นสุด 21 ต.ค. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส
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 งบดําเนินงาน  งบลงทุน

 สถานะปจจุบัน งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรมที่
 งบดําเนินงาน  งบลงทุน  รวมเปนเงิน

หนวยดําเนินการ
 กอหนี้ผูกพัน

(บาท)
 ผลการเบิกจาย

 คงเหลือ  ผลการดําเนินงาน คงเหลือ/เหลือจาย

กิจกรรมหลักที่ 18 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 

4055 ตอนควบคุม 0103 ตอน จือมอ – สุคิริน

0.00                2,520,000 2,520,000.00                      2,512,000.00            2,512,000.00                   8,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

24 ม.ค. 66

เริ่มตน 24 ม.ค. 2566 

สิ้นสุด 23เม.ย. 2566

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 19 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 

4067 ตอนควบคุม 0200 ตอน แบหอ – รือเสาะ

0.00                1,500,000 1,500,000.00                      1,273,300.00 224,700.00                       1,273,300.00                   2,000.00  ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 

24 ม.ค. 66

เริ่มตน 24 ม.ค. 2566 

สิ้นสุด 23 เม.ย. 2566

(เบิกจาย 15% แลว)

แขวงทางหลวง

นราธิวาส

16 โครงการสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร 

และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ชวงเทศกาลเขาพรรษา

1,200,000.00        0.00 1,200,000.00                  1,200,000.00

กิจกรรม สงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร และ

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาส ชวงเทศกาลเขาพรรษา

1,200,000.00          0.00 1,200,000.00                      1,200,000.00  ดําเนินการในหวง

วันเขาพรรษา

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดนราธิวาส

17 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน 2,450,200.00        3,447,500.00         5,897,700.00         2,445,700.00                   198,500.00           3,253,500.00

กิจกรรมหลักที่ 1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด

นราธิวาส

1,840,400.00          3,447,500               5,287,900.00           1,835,900.00                      198,500.00             3,253,500.00  ดําเนินการอบรมแลว

กิจกรรมฝกอาชีพ

กําหนดดําเนินการใน

เดือน ก.พ. - มี.ค. 66 

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดนราธิวาส 

และหนวยงานที่

เกี่ยวของ

กิจกรรมหลักที่ 2 TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส 281,000.00            0.00 281,000.00             281,000.00            0.00  ดําเนินการแลวเสร็จ สนง.สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 3 นราสีขาวปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

อยางยั่งยืน

328,800.00            0.00 328,800.00             328,800.00            0.00  ดําเนินการแลวเสร็จ สํานักงาน

คุมประพฤติจังหวัด

นราธิวาส
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 งบดําเนินงาน  งบลงทุน

 สถานะปจจุบัน งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรมที่
 งบดําเนินงาน  งบลงทุน  รวมเปนเงิน

หนวยดําเนินการ
 กอหนี้ผูกพัน

(บาท)
 ผลการเบิกจาย

 คงเหลือ  ผลการดําเนินงาน คงเหลือ/เหลือจาย

            19,800.00          1,006,000.00          1,025,800.00            941,400.00 0.00 0.00             961,200.00               64,600.00

18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนดานพลังงานในภาค

การเกษตร

19,800.00            1,006,000.00         1,025,800.00                    941,400.00             961,200.00               64,600.00

กิจกรรมหลักที่ 1 การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานในภาค

การเกษตร โดยการจัดจางทําเทคโนโลยีพลังงาน

-                                      1,006,000 1,006,000.00                        941,400.00              941,400.00                 64,600.00  ลงนามในสัญญาในวันที่

 31 ม.ค. 66 (120 วัน)

สํานักงานพลังงาน

จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมหลักที่ 2 จัดฝกอบรมการใชงานและการบํารุงรักษา

ระบบใหแกสมาชิกของกลุมที่ไดรับการสนับสนุน จัดฝกอบรม

การใชงานและการบํารุงรักษาระบบใหแกสมาชิกของกลุมที่

ไดรับการสนับสนุน

19,800.00                                       -   19,800.00                              19,800.00  กําหนดการอบรมฯ 

ในหวงเดือน ก.ค. 66

สํานักงานพลังงาน

จังหวัดนราธิวาส

49,786,700         196,486,500        246,273,200        127,658,860.40    12,444,501.78    4,333,950.00     225,970,228.22    3,524,520.00        

สรุปความกาวหนาในการดําเนินงาน

1. อนุมัติโครงการแลว                       18  โครงการ            246,273,200 บาท

2. อยูระหวางขออนุมัติโครงการ 0  โครงการ 0.00 บาท

3. ยังไมขออนุมัติโครงการ 0  โครงการ 0.00 บาท

รวม                       18  โครงการ            246,273,200 บาท

รายจายงบประมาณ จํานวน รอยละ เบิกจาย รอยละ

งบดําเนินงาน 49,786,700.00      20.22                          12,444,501.78                    25.00

งบลงทุน 196,486,500.00     79.78                            4,333,950.00                      2.21

รวม 246,273,200.00     100.00                        16,778,451.78                      6.81

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566                          16,778,451.78

    รวม 6 ผลผลิต 17 โครงการ 1 รายการ/ 48 กิจกรรม

ผลผลิต : โครงการดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

               โ   
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