

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดนราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อนหักผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน				หน่วยดำเนินการ	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
	จังหวัดนราธิวาส	34,512,800.00	84,714,100.00	119,226,900.00	0.00	1,266,028.99	0.00	117,292,071.01			
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและ พัฒนาการค้าการลงทุน (จำนวน 3 โครงการ/4 กิจกรรม)	778,800.00	20,000,000.00	20,778,800.00	0.00	0.00	0.00	20,778,800.00			
1	โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดและการ เชื่อมโยงตลาดการค้าภายใน - กิจกรรมสร้างโอกาสการเรียนรู้และเข้าถึง ตลาดออนไลน์อย่างเท่าเทียมกัน	550,000.00	0.00	550,000.00	-	0.00	0.00	550,000.00	กำหนดจัดกิจกรรมในไตรมาส 2 จำนวน 2 หลักสูตร (ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 ม.ค. และ ครั้งที่ 2 วันที่ 16-17 ก.พ. 64)	สนง.พาณิชย์จังหวัด	
2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการขับเคลื่อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน - กิจกรรมอบรมสัมมนาการลงทุนภายใต้เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส	228,800.00	0.00	228,800.00	-	0.00	0.00	228,800.00	กำหนดกิจกรรมในไตรมาส 2 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564	สนง.นธ.	
3	โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาตี (Padee Complex) ระยะที่ 2	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00		อ.สุไหงปาตี	
	กิจกรรมที่ 1 สร้างรั้วสำเร็จรูปโดยรอบโครงการ Padee Complex ความยาวรวม 680.00 เมตร	0.00	6,280,000.00	6,280,000.00				6,280,000.00	อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อจ้าง คาดว่าจะ ลงนามในสัญญาจ้างภายใน ธ.ค. 63 เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....		
	กิจกรรมที่ 2 สร้างสวนสุขภาพและนันทนาการ ภายในบริเวณ Padee Complex	0.00	13,720,000.00	13,720,000.00				13,720,000.00			
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (จำนวน 3 โครงการ/7 กิจกรรม)	13,338,700.00	8,393,600.00	21,732,300.00	0.00	1,266,028.99	0.00	20,466,271.01			
4	โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	4,338,700.00	241,600.00	4,580,300.00	-	120,000.00	0.00	4,460,300.00			
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปิน ชีพ การผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัด	1,077,800.00	0.00	1,077,800.00	-			1,077,800.00			
	1.1 สืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปา ชีพจังหวัดนราธิวาสสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง	810,800.00	0.00	810,800.00	-			810,800.00		สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			กึ่งผู้ผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน				หน่วยดำเนินการ	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
1.2	โครงการส่งเสริมการปลูก อนุรักษ์และฟื้นฟู ยานลิเกา	267,000.00	0.00	267,000.00	-			267,000.00	กำหนดจัดช่วงเดือนมกราคม 2564		อำเภอบาเจาะ
	กิจกรรมที่ 2 โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ รับประทานที่โรงเรียน)	2,496,400.00	0.00	2,496,400.00	-			2,496,400.00	เริ่มดำเนินการในวันที่ 15 ธันวาคม 2563		สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
	กิจกรรมที่ 3 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ	664,500.00	0.00	664,500.00	-	120,000.00		544,500.00	ดำเนินการในวันพิธีสำคัญต่างๆ		สนจ.นธ. (อำนาจการ)
	กิจกรรมที่ 4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ	100,000.00	0.00	100,000.00	-			100,000.00			ศูนย์ราชดำริฯ
	กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ	0.00	241,600.00	241,600.00				241,600.00			อำเภอฮ้าง
	1) โครงการก่อสร้างโรงเรียนปลูกพืชผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	241,600.00	241,600.00				241,600.00			
	- ค่าวัสดุก่อสร้างโรงเรียน จำนวน 6 หลังๆละ 40,272 บาท	0.00	241,600.00	241,600.00				241,600.00	ดำเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้าง หาตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....		
5	โครงการก่อสร้างส่วนประกอบอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลจังหวัดนราธิวาส	0.00	8,152,000.00	8,152,000.00		0.00	0.00	8,152,000.00			สนง.ปภ.จังหวัด
	ค่าก่อสร้างอาคารส่วนประกอบสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดพื้นที่ติดทะเล	0.00	8,152,000.00	8,152,000.00					กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขแบบแปลน คาดว่าจะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 4 ม.ค. 63 คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 25 ม.ค. 63 เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....		
	1. งานถนนภายใน เป็นเงิน 999,370 บาท	0.00	999,370.00	999,370.00							
	2. งานรั้วด้านหน้า ป้ายและประตู เป็นเงิน 439,226 บาท	0.00	439,226.00	439,226.00							
	3. งานรั้วด้านข้างและด้านหลัง เป็นเงิน 821,031 บาท	0.00	821,031.00	821,031.00							
	4. ระบบระบายน้ำ เป็นเงิน 922,531 บาท	0.00	922,531.00	922,531.00							
	5. ไฟถนนพร้อมเสา เป็นเงิน 3,963,422 บาท	0.00	3,963,422.00	3,963,422.00							
	6. งานภูมิทัศน์ เป็นเงิน 618,398 บาท	0.00	618,398.00	618,398.00							
	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5% ตามมติ ครม. ลว 18 ม.ค. 2548 เป็นเงิน 388,199 บาท รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 8,152,176 บาท										

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			กึ่งผู้ผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน					หน่วยดำเนินการ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง	
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
6	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00		1,146,028.99	0.00	7,853,971.01			สนจ.นธ.
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00		1,146,028.99		7,853,971.01	อยู่ระหว่างการดำเนินการ		
	ผลผลิต : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 1 โครงการ/1 กิจกรรม)	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00			
7	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภาคการเกษตร	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00				1,320,000.00			สนง.พลังงานจังหวัด
	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคการเกษตร	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00				1,320,000.00	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 63 อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้าง		
	1) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบเคลื่อนที่) จำนวน 21 ระบบ ระบบละ 45,000 บาท รวมเป็น 945,000 บาท	0.00	945,000.00	945,000.00				945,000.00	คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63 เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....		
	2) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร (แบบเคลื่อนที่) จำนวน 15 ระบบๆ ละ 25,000 บาท รวมเป็น 375,000 บาท	0.00	375,000.00	375,000.00				375,000.00			
	ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย (จำนวน 3 โครงการ/8 กิจกรรม)	7,925,900.00	0.00	7,925,900.00	0.00	0.00	0.00	7,257,100.00			
8	โครงการประชารัฐร่วมใจ สู้ได้สันติสุข	3,594,000.00	0.00	3,594,000.00		0.00	0.00	3,594,000.00			ที่ทำการปกครอง จ.
	กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทบทวนทางยุทธวิธีให้แก่กำลังประจำถิ่น	3,594,000.00	0.00	3,594,000.00		0.00	0.00	3,594,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเหมาะสม		
	(1) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและปฏิบัติการข่าวสาร แก่ผู้นำหมู่บ้าน	510,000.00	0.00	510,000.00				510,000.00			
	(2) เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กำลังภาคประชาชน ชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่	3,084,000.00	0.00	3,084,000.00				3,084,000.00			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			กึ่งผู้ผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน				หน่วยดำเนินการ	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
9	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดราชบุรี	3,836,200.00	0.00	3,836,200.00		668,800.00	0.00	3,167,400.00			ศูนย์ป้องกันยาเสพติด
	กิจกรรมที่ 1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา	702,100.00	0.00	702,100.00		591,600.00		110,500.00			
	- กิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 17 แห่งฯ ละ 300 คน รวมเป็น 5,100 คน										เริ่มจัดกิจกรรมวันที่ 22 มกราคม 2564
	กิจกรรมที่ 2 อบรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดพร้อมครอบครัว	553,400.00	0.00	553,400.00		77,200.00		476,200.00			กำหนดจัดกิจกรรมในไตรมาส 2
	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ครู พี่เลี้ยงและวิทยากรประจำค่าย)	404,200.00	0.00	404,200.00				404,200.00			กำหนดจัดกิจกรรมในไตรมาส 2
	- อบรมครู วิทยากรประจำค่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรีเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด หลักสูตร 4 วัน										
	กิจกรรมที่ 4 ค่ายเอื้อติกาฟในเรือนรอมฎอน	448,500.00	0.00	448,500.00				448,500.00			กำหนดจัดกิจกรรมในไตรมาส 3
	- จัดให้เยาวชนในพื้นที่ 13 อำเภอ เข้าค่ายเอื้อติกาฟ (13 อำเภอฯ ละ 30 คน 5 วัน)										
	กิจกรรมที่ 5 พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด	712,800.00	0.00	712,800.00				712,800.00			กำหนดจัดกิจกรรมในไตรมาส 2
	- จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ 13 อำเภอ ๆ ละ 50 คน รวม 650 คน หลักสูตร 3 วัน										
	กิจกรรมที่ 6 คนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ราชบุรีฯ รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน "ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด"	1,015,200.00	0.00	1,015,200.00				1,015,200.00			กำหนดจัดกิจกรรมในไตรมาส 4
	- จัดงานโดยมีกิจกรรมการแสดง การจัดนิทรรศการ และการประกาศเกียรติคุณ โดยมีมวลชนเข้าร่วมจาก 309 ชุมชน ๆ ละ 5 คน										

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			กึ่งผู้ผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน				หน่วยดำเนินการ	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
10	โครงการเร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส	495,700.00	0.00	495,700.00		0.00	0.00	495,700.00			สสจ.นธ.
	กิจกรรมที่ 1 การขยายเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้งจังหวัด	495,700.00	0.00	495,700.00		0.00	0.00	495,700.00	กำหนดจัดกิจกรรมในไตรมาส 2		
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ใหม่ 250 คน 1 วัน	76,500.00	0.00	76,500.00				76,500.00			
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน 200 คน 1 วัน	85,600.00	0.00	85,600.00				85,600.00			
	3. จัดประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส 500 คน 1 วัน	82,500.00	0.00	82,500.00				82,500.00			
	4. ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน CAMP จังหวัดนราธิวาส	251,100.00	0.00	251,100.00				251,100.00			
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบครบวงจร (จำนวน 2 โครงการ/4 กิจกรรม)	0.00	20,890,000.00	20,890,000.00	0.00	0.00	0.00	20,890,000.00			
11	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00				11,000,000.00			โครงการส่งน้ำ
	เพิ่มค่า										โก-ลก
	กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00				8,000,000.00	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ราคาากลางอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามก่อนวันที่ 25 ธ.ค. 2563		
	กิจกรรมหลักที่ 2 ขยายเขตระบบส่งน้ำบ้านใหญ่ ระยะ 2 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....		
12	โครงการขับเคลื่อนสินค้าปศุสัตว์	0.00	9,890,000.00	9,890,000.00		0.00	0.00	9,890,000.00			สนง.ปศุสัตว์ จ.
	กิจกรรมที่ 1 เพิ่มผลผลิตโคเนื้อและยกระดับเกษตรกรรายย่อย/ฟาร์มชุมชน	0.00	7,840,000.00	7,840,000.00		0.00		7,840,000.00	ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำ TOR) และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563		
	ค่าแม่พันธุ์โค จำนวน 224 ตัว ุละ 35,000 บาท เป็นเงิน 7,840,000 บาท	0.00	7,840,000.00	7,840,000.00		0.00		7,840,000.00	เริ่มต้น.....		
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00		0.00		2,050,000.00	เริ่มต้น.....		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			กึ่งผู้ผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน				หน่วยดำเนินการ	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
	1) ค่าพันธุ์แพะเนื้อเทศผู้ 100 ตัว ไร่ละ 4,500 บาท	0.00	450,000.00	450,000.00		0.00		450,000.00	สิ้นสุด.....		
	2) ค่าพันธุ์แพะเนื้อเทศเมีย 400 ตัว ไร่ละ 4,000 บาท	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00		0.00		1,600,000.00			
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการ (จำนวน 2 โครงการ/5 กิจกรรม)	12,469,400.00	34,110,500.00	46,579,900.00	0.00	0.00	0.00	46,579,900.00			
13	โครงการสนับสนุนงานประจำปีและงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2564	12,469,400.00	0.00	12,469,400.00		0.00	0.00	12,469,400.00			สนจ.ธ.
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาส	2,194,700.00	0.00	2,194,700.00		0.00	0.00		กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 4 เมษายน 2564		
	1.1) การจัดแสดงทางวัฒนธรรม	431,500.00	0.00	431,500.00		0.00	0.00				
	1.2) การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสำคัญของจังหวัด	375,700.00	0.00	375,700.00		0.00	0.00				
	1.3) กิจกรรมชบวนรถไฟสีบานด้านามะนารอ	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00				
	1.4) รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร	1,237,500.00	0.00	1,237,500.00		0.00	0.00				
	กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมงานของดีเมืองนรา	10,274,700.00	0.00	10,274,700.00		0.00	0.00		กำหนดจัดในเดือนกันยายน 2564		
	2.1) กิจกรรมงานวันลองกอง	616,800.00	0.00	616,800.00		0.00	0.00				
	2.2) กิจกรรมศิลปะและงานกระจูด	1,630,200.00	0.00	1,630,200.00		0.00	0.00				
	2.2.1) มหกรรมการประกวดและแข่งขัน	366,900.00	0.00	366,900.00		0.00	0.00				
	ผลผลิตที่ศิลปะ 366,900 บาท										
	2.2.2) การจัดนิทรรศการงานศิลปะและกระจูด	832,800.00	0.00	832,800.00		0.00	0.00				
	2.2.3) การสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปะ	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00				
	2.2.4) การจัดแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปะ	47,000.00	0.00	47,000.00		0.00	0.00				
	2.2.5) การสาธิตและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	285,000.00	0.00	285,000.00		0.00	0.00				
	2.2.6) การสรุป/ประเมินผลการจัดกิจกรรม	50,500.00	0.00	50,500.00		0.00	0.00				
	2.3) ประชันนกเขาชาวเสียงชิงถ้วยพระราชทาน	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00				
	2.4) กิจกรรมพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา และชบวนแห่ทางบก	1,140,900.00	0.00	1,140,900.00		0.00	0.00				
	2.4.1) กิจกรรมชบวนแห่	117,000.00	0.00	117,000.00		0.00	0.00				
	2.4.2) กิจกรรมพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา	320,000.00	0.00	320,000.00		0.00	0.00				
	เงิน 320,000 บาท										

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			กึ่งผู้ผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน				หน่วยดำเนินการ	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
	2.4.3) กิจกรรมการแสดงบนเวที เงิน 303,900 บาท	303,900.00	0.00	303,900.00		0.00	0.00				
	2.4.4) กิจกรรมการจัดนิทรรศการ เงิน 340,000 บาท	340,000.00	0.00	340,000.00		0.00	0.00				
	2.4.5) กิจกรรมจุดถ่ายภาพ (Backdrop) 60,000 บาท	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00				
	2.5) จัดริ้วขบวน และพิธีปล่อยริ้วขบวนแห่ทางบกงานของดีเมืองนรา	714,200.00	0.00	714,200.00		0.00	0.00				
	2.6) กิจกรรมการอำนวยความสะดวก และเตรียมการรับเสด็จฯ ในงานของดีเมืองนรา	1,114,600.00	0.00	1,114,600.00		0.00	0.00				
	2.7) กิจกรรมแข่งขันเรือกอล์ฟ และ เรือออกอง และเรือขลุ่ยชิงถ้วยพระราชทาน และขบวนแห่ทางน้ำ	1,804,500.00	0.00	1,804,500.00		0.00	0.00				
	2.8) กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร	1,434,000.00	0.00	1,434,000.00		0.00	0.00				
	2.8.1) กิจกรรมการแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่งเป็นเงิน 191,250 บาท	191,250.00	0.00	191,250.00		0.00	0.00				
	2.8.2) กิจกรรมงานของดีเมืองนรา 1,267,500 บาท	1,242,750.00	0.00	1,242,750.00		0.00	0.00				
	2.9) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา	1,419,500.00	0.00	1,419,500.00		0.00	0.00				
	2.9.1) กิจกรรมถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT ทั่วประเทศ ในงานของดีเมืองนรา เป็นเงิน 290,000 บาท	290,000.00	0.00	290,000.00		0.00	0.00				
	2.9.2) กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สโปดวิทยุประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา เป็นเงิน 9,000 บาท	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00				
	2.9.3) กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สโปดโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00				
	2.9.4) กิจกรรมถ่ายทอดเสียงการจัดงานของดีเมืองนรา และออกอากาศในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเงิน 51,000 บาท	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	0.00				
	2.9.5) กิจกรรมบันทึกภาพนิ่งและภาพวีดิโอการจัดงานของดีเมืองนรา และจัดทำซีดีประมวลภาพถ่าย เป็นเงิน 75,000 บาท	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00				
	2.9.6) กิจกรรมจัดทำธงญี่ปุ่นประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา เป็นเงิน 46,200 บาท	46,200.00	0.00	46,200.00		0.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อนหักผู้ผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน					หน่วยดำเนินการ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง	
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
	2.9.7 กิจกรรมการผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา เป็นเงิน 227,500 บาท	227,500.00	0.00	227,500.00		0.00	0.00				
	2.9.8 กิจกรรมจัดแถลงข่าวงานของดีเมืองนรา ต่อสื่อมวลชน เป็นเงิน 95,000 บาท	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00				
	2.9.9 กิจกรรมผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา เป็นเงิน 250,000 บาท	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00				
	2.9.10 กิจกรรมจัดหาสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์งานของดีเมืองนรา เป็นเงิน 250,000 บาท	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00				
	2.9.11 กิจกรรมจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดงานของดีเมืองนรา เป็นเงิน 96,000 บาท	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	0.00				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน				หน่วยดำเนินการ		
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน					
14	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส	0.00	34,110,500.00	34,110,500.00		0.00	0.00	34,110,500.00				
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริการท่องเที่ยวชุมชนคุณภาพ งบลงทุน ก่อสร้างแพตลาดน้ำยะกัง ขนาด 10 x 8 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุดๆ ละ 373,500 บาท เป็นเงิน 1,120,500 บาท	0.00	1,120,500.00	1,120,500.00		0.00	0.00	1,120,500.00	1. อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับจ้าง (แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานขอซื้อขอจ้าง) คาดว่าจะออกประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างได้ในวันที่ 9 ธ.ค. 63 2. รอการพิจารณาออกหนังสือให้จอดแพจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา นราธิวาส คาดว่าจะออกได้ภายในเดือนธันวาคม 2563 3. สนง.พช.จ.นธ. กำหนดให้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ และรอลงนามในสัญญาจ้างจนกว่าจะได้รับเอกสารตามข้อ 2 ทั้งนี้ กำหนดแผนเร่งรัดให้ลงนามสัญญาจ้างให้ได้ภายใน ธันวาคม 2563 เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....			
	กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ.สินามันท์-จุฬารักษ์พัฒนา 12 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.100 กม. ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00		0.00	0.00	24,500,000.00	อยู่ระหว่างการขออนุมัติแบบ/ประมาณการ (ราคาปัจจุบัน) คาดว่าจะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 18 ธ.ค. 63 คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 30 ธ.ค. 64 เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....			
	กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงสะพานข้ามคลองธรรมชาติ บ.สินามันท์-โรงเรียนจุฬารักษ์พัฒนา 12 ขนาดกว้าง 5 เมตร ใหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร ระยะทาง 32 เมตร ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน	0.00	8,490,000.00	8,490,000.00		0.00	0.00	8,490,000.00	อยู่ระหว่างการขออนุมัติแบบ/ประมาณการ (ราคาปัจจุบัน) คาดว่าจะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 18 ธ.ค. 63 คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ 30 ธ.ค. 64 เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....			
รวม 6 ผลผลิต 13 โครงการ/1 รายการ 29 กิจกรรม		34,512,800	84,714,100	119,226,900	0.00	1,934,828.99	0.00	117,292,071.01				
							1,934,828.99					

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1. อนุมัติโครงการแล้ว	13	โครงการ	106,757,500	บาท
2. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	0	โครงการ	0	บาท
3. ยังไม่ขออนุมัติโครงการ	2	โครงการ	12,469,400	บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อนหักผู้ผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน				หน่วยดำเนินการ	
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
	รวม	15	โครงการ	119,226,900	บาท						
	งบประมาณหลังปรับ พ.ร.บ. โอน	จำนวน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ						
	งบดำเนินงาน	34,512,800.00	28.95	1,934,828.99	5.61						
	งบลงทุน	84,714,100.00	71.05	-	-						
	รวม	119,226,900.00	100.00	1,934,828.99	1.62						