

ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๑๗.๒ / ก-๓๕๖๐



ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

เรียน หัวหน้าส่วนราชการตามเอกสารแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แบบรายงานผลโครงการเมืองต้นแบบฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบรายงานแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. บัญชี (เดิม) โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนงานโครงการเมืองต้นแบบฯ	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบเป็นหลักการโครงการ เมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) และ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เห็นว่าการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ ได้ดำเนินการ มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำงาน และเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายงานสรุปผลความก้าวหน้าโครงการเมืองต้นแบบฯ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของการทำงาน เพื่อ ศอ.บต. ได้นำเรียนนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดกรุณาทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ หากหน่วยงานของท่านได้ดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบฯ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จังหวัดนราธิวาสขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ พร้อมข้อบ่งชี้ที่สำคัญที่ทำให้เห็นว่าโครงการมีผลสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบฯ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. รายงานแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบตามข้อเสนอของจังหวัด/อำเภอ/เทศบาล แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลจากแผนโครงการเดิม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ให้นำข้อมูลไปใส่ในแบบรายงานผลโครงการเมืองต้นแบบฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๓ ได้ทาง www.narathiwat.go.th และขอให้ส่งแบบรายงานผลมายังจังหวัด ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๗

(นางพาดิมาะ สะติยามู)

เองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐-๗๓๖๔-๒๖๓๘

บัญชีแนบท้าย

ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๕๑๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

ลำดับ	ตำแหน่ง	โทรศัพท์
๑.	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส	
๒.	ปลัดจังหวัดนราธิวาส	
๓.	ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส	
๔.	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส	
๕.	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส	
๖.	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	
๗.	คลังจังหวัดนราธิวาส	
๘.	เกษตรจังหวัดนราธิวาส	
๙.	ประมงจังหวัดนราธิวาส	
๑๐.	สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	
๑๑.	ขนส่งจังหวัดนราธิวาส	
๑๒.	พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส	
๑๓.	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส	
๑๔.	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส	
๑๕.	พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส	
๑๖.	ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส	
๑๗.	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	
๑๘.	ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส	
๑๙.	วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส	
๒๐.	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	
๒๑.	สถิติจังหวัดนราธิวาส	
๒๒.	อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส	
๒๓.	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส	
๒๔.	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส	
๒๕.	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส	
๒๖.	จัดหางานจังหวัดนราธิวาส	
๒๗.	ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	
๒๘.	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส	
๒๙.	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส	
๓๐.	แรงงานจังหวัดนราธิวาส	
๓๑.	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	
๓๒.	ผู้บังคับการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส	
๓๓.	พลังงานจังหวัดนราธิวาส	

ลำดับ	ตำแหน่ง	โทรศัพท์
๓๔.	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส	
๓๕.	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส	
๓๖.	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส	
๓๗.	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส	
๓๘.	ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๗	
๓๙.	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก	
๔๐.	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	

แบบรายงานผลโครงการเบื้องต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง น"

หน่วยงาน.....

เอกสารแนบ ๑

[illegible]

ทนาย

กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน
โทรศัทพ์ ๐ ๗๓๒๐ ๗๗๓๙ โทรสาร ๐ ๗๓๒๗ ๕๔๙๓

สรุปแผนงานโครงการที่สำคัญภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จังหวัดนราธิวาส
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดสำคัญที่ทำให้ โครงการประสบผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ที่มาแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560									
1	โครงการทอรรณทอองเทียว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑอาหาร และ การจัดการตลาดขายแดนภาคใต้บาง	สนง.การทอองเทียว และกีฬาจังหวัด นราธิวาส, สนง. วัฒนธรรมจังหวัด นราธิวาส, สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส, สนง. พาณิชย์จังหวัด นราธิวาส	34.3150		ดำเนินการแล้วเสร็จ				งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ขยายแดน 2560 (เพิ่มเติม)
2	โครงการประชาสัมพันธ์และจัดบริการ สาธารณะรองรับการทอองเทียวอำเภอสุ โหงโก-ลก	สนง.การทอองเทียว และกีฬาจังหวัด นราธิวาส	20.1350		ดำเนินการแล้วเสร็จ				งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ขยายแดน 2560 (เพิ่มเติม)
3	โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริม การตลาดและการค้าขายแดนภาคใต้	สนง.เกษตรจังหวัด นราธิวาส, สนง.ปศุ สัตว์จังหวัดนราธิวาส,	80.8620		ดำเนินการแล้วเสร็จ				งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ขยายแดน 2560 (เพิ่มเติม)
4	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑโอท็อปและ วิสาหกิจชุมชน เพื่อตลาดการค้าขายแดน ใต้	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส, สนง.อุตสาหกรรม จังหวัดนราธิวาส	47.0030		ดำเนินการแล้วเสร็จ				งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ขยายแดน 2560 (เพิ่มเติม)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดสำคัญที่ทำให้ โครงการประสบผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ที่มาแหล่งงบประมาณ
5	โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน	0.3240		หมายเหตุงบประมาณปี 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จ งบปี 2561 (0.324 ล้าน บาท) ดำเนินการแล้วร้อยละ 50 งบปี 2562 (0.324 ล้าน บาท)				งบฟังก์ชัน
6	โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับ ระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์ และก่อสร้าง	สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน	0.0630		หมายเหตุงบประมาณปี 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จ งบปี 2561 0.063 ล้าน บาท ดำเนินการแล้วร้อยละ 51.67 งบปี 2562 0.063 ล้าน บาท				งบฟังก์ชัน
7	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ ภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการ แข่งขัน	สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน	0.0600		หมายเหตุงบประมาณปี 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จงบปี 2561 0.063 ล้านบาท ดำเนินการแล้วร้อยละ 49 งบปี 2562 0.063 ล้าน บาท				งบฟังก์ชัน
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ รวมงบประมาณ			182.7620						
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561									
1	โครงการปรับปรุงและยกระดับสถานี รถไฟสุโขทัย-ลพบุรี อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดนราธิวาส	การรถไฟแห่งประเทศไทย	31.2000		ดำเนินประกาศประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบัน ได้กำหนดประกาศหาผู้ รับจ้าง				

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดสำคัญที่ทำให้ โครงการประสบผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ที่มาแหล่งงบประมาณ
2	โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า (คลังสินค้า)	กรมการขนส่งทางบก	9.2600		หมายเหตุ งบประมาณ ผูกพันปี 2561-2563 1. ปัจจุบันได้มีการจ้างที่ ปรึกษาในการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมการ ขนส่งทางบกได้รับการ จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการจ้างที่ ปรึกษาสำรวจ อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน หนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.3 ก) จำนวนเนื้อที่ 5 แปลง 79 ไร่ งาน 39 ตารางวา) ตั้งอยู่ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วงเงิน 9.26 ล้านบาท 2. การเวนคืนและจ่าย ค่าทดแทน กรมการ ขนส่งทางบก เตรียม ข้อมูลสำหรับจัดทำคำขอ งบประมาณ พ.ศ.2562 ในการเวนคืนและจ่ายค่า ทดแทน วงเงิน 75.8628 ล้านบาท				

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดสำคัญที่ทำให้ โครงการประสบผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ที่มาแหล่งงบประมาณ
					3. ค่าก่อสร้างและ ควบคุมการก่อสร้าง กรมการขนส่งทางบกได้ จัดเตรียมความพร้อมใน การจัดทำคำขอ งบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถดำเนินการ ก่อสร้างในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 สำหรับการ ก่อสร้างโครงการสถานี ขนส่งสินค้าจังหวัด นราธิวาส วงเงิน 613.6080 ล้านบาท และ ค่าควบคุมงานการ ก่อสร้าง วงเงิน 10.7631 ล้านบาท				
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ รวมงบประมาณ			40.4600						
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562									
1	โครงการสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อม อาคารด่านศุลกากรชายแดน	กรมทางหลวง	31.2000		ดำเนินประกาศประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบัน ได้กำหนดประกาศหา ผู้รับจ้าง				แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนา ภาคใต้ชายแดนปี 2562

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดสำคัญที่ทำให้ โครงการประสบผลสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ที่มาแหล่งงบประมาณ
2	โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า (คลังสินค้า)	กรมการขนส่งทางบก	75.8628		หมายเหตุ งบประมาณ ผูกพันปี 2562-2564 ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ ออกแบบรายละเอียดแล้ว เสร็จ และได้ส่งแบบไปยัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อ ตรวจสอบแบบ รายละเอียด (Detail Design) แต่ประเทศ มาเลเซียไม่ได้แสดงความ ความเห็นต่อแบบแต่อย่างใด				แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนา ภาคใต้ชายแดนปี 2561-2564
3	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่สองที่สุไหงโก-ลก - รันเตาปันยัง	กรมทางหลวง	180.0000		ประเทศมาเลเซียได้ ออกแบบรายละเอียดแล้ว เสร็จ และได้ส่งแบบมา ให้ประเทศไทยตรวจสอบ				แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนา ภาคใต้ชายแดนปี 2562
4	โครงการพัฒนาท่าอากาศยานราวีวาส	กรมท่าอากาศยาน	298.4000						แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนา ภาคใต้ชายแดนปี 2562
5	โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง	กรมทางหลวง	1073.0000						แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนา ภาคใต้ชายแดนปี 2562
6	โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่าย และขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสู่พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต.สุไหงโก-ลก อ.สุ ไหงโก-ลก, ต.บูเก๊ะตา อ.แว้ง, และต.เจ๊ะ เห อ.ตากใบ)	การประปาส่วน ภูมิภาค	296.0000		หมายเหตุ งบประมาณ ผูกพัน ปี 2562-2564				แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนา ภาคใต้ชายแดนปี 2562

[illegible]