



รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดนครราชสีมา (ก.บ.จ.นครราชสีมา)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา



เอกสารแนบรายงานการประชุม ก.บ.จ.นธ.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นราธิวาส)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
- เรื่องที่ ๓.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
- เรื่องที่ ๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕
- เรื่องที่ ๓.๓ ผลการพิจารณากลับกรอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ หน่วยงาน/๕ รายการ ได้แก่
- | | |
|---|----------------|
| ๔.๑.๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก | จำนวน ๑ รายการ |
| ๔.๑.๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส | จำนวน ๑ รายการ |
| ๔.๑.๓ สำนักงานสภรณจังหวัดนราธิวาส | จำนวน ๑ รายการ |
| ๔.๑.๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส | จำนวน ๒ รายการ |
- ๔.๒ ร่างคำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดนราธิวาส
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นราธิวาส)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

กรรมการผู้มาประชุม

๑. นายสนั่น	พงษ์อักษร	ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	ประธานกรรมการ
๒. นายไพโรจน์	จิริงงาม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๓. นายทศพล	สวัสดิสุข	รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๔. น.อ. ญัฐเกียรติ	มนขุนทด	ผู้อำนวยการกองสื่อสาร กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒	กรรมการ
๕. น.อ. รัฐพล	ลุนพล	ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร)	กรรมการ
๖. นายเทอดศักดิ์	ัญญวน	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๗. นายอรรถนพ	คณานุรักษ์	ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๘. นายสุรพงษ์	คงมียา	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๙. รศ.ดร. รสสุคนธ์	แสงมณี	อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	กรรมการ
๑๐. นางสาวนภาพร	ชีวะชมเกตุ	ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส	กรรมการ
๑๑. นางสาวสุนีย์	มาหะ	รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๑๒. นางพัชรี	แสงมณี	ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส	กรรมการ
๑๓. นายนิวัฒน์	จิรวิชญ์	นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๑๔. นายเมธา	เมฆารัฐ	ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๑๕. นายประหยัด	ล่อแม	ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๑๖. นายสามชัย	ประกอบเพชร	แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส	กรรมการ
๑๗. นางสาวกัญญาณิ	หิมเกตุ	แทน ปลัดจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๑๘. นายอาทิตย์	ศรีสุวรรณ	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๑๙. นายวิรัช	เทพานนท์	แทน คลังจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒๐. นายอิสมาแอล	อาด้า	แทน ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส	กรรมการ
๒๑. นายโสภณ	สุทธิโพธิ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส	กรรมการ
๒๒. นายบุญรัตน์	วานิ	แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส	กรรมการ
๒๓. นายทวี	ปุย	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒๔. นางโนรีดา	หะยีเจ๊ะและ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส	กรรมการ
๒๕. นางสาววรลักษณ์	ไชร์สุวรรณ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก	กรรมการ
๒๖. นายธวัชชัย	รัตนนิยม	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน	กรรมการ
๒๗. นายเลิศ	จันทร์ศิริ	แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๒๘. นายเกษณนันท์	กำไร	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส	ติดราชการ	
๒. ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนราธิวาส	ติดภารกิจ	
๓. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนราธิวาส	ติดภารกิจ	
๔. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส	ติดภารกิจ	/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสามารถ	อ่อนสองชั้น	ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
๒. นางสาวโสภิตา	ศรัทธารัตน์	สทท.จังหวัดนราธิวาส
๓. นางสาวเจตสุมนต์	สุเมธีประดิษฐ์	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑
๔. นายศุภชัย	ศรिताได้	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓
๕. นางวรรณรัตน์	บินมะ	ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหรือเสาะ
๖. นายชัยเจริญ	มุสิกัม	หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส
๗. นายวิรัตน์	พุทธสุข	แทน ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
๘. นายพลวัต	หนูแดง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
๙. นายฉัตรชัย	เลื่อนักตวา	แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก
๑๐. นางสาวอาฮิซะห์	สะอิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
๑๑. นางสาวสกันดาเรีย	แวมายิ	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
๑๒. นางสาวจิราพร	ชูแย้ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
๑๓. นางสาวจรัสศรี	บกสวาทชา	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
๑๔. นายอิรฟาน	เปาะจิ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก ส่วนราชการหน่วยดำเนินการ จำนวน ๔ หน่วยงาน/๕ รายการ ได้แก่

๑) โครงการส่งน้ำและ-บำรุงรักษาโก-ลก	จำนวน ๑ รายการ
๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส	จำนวน ๑ รายการ
๓) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	จำนวน ๑ รายการ
๔) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส	จำนวน ๒ รายการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นราธิวาส) เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จักได้ร่วมกันพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔ ต่อไป

มติคณะกรรมการ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพิริยตรวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ จำนวน ๑๐ หน้า และแจกจ่ายให้แก่คณะกรรมการ ก.บ.จ. นราธิวาส แล้ว จึงขอให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

มติคณะกรรมการ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๓.๑ **มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔**

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบผลการประชุม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณฯ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓.๐๐	๒๘.๗๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

ประเด็นที่นำเสนอ **เพื่อโปรดทราบ**

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติคณะกรรมการ **ที่ประชุมรับทราบ**

เรื่องที่ ๓.๒ **การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕**
๓.๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ โครงการ/๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้นรวม ๑๑๙,๒๒๖,๙๐๐ บาท

โดยกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔ โครงการ/๙ กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๖,๙๔๔,๔๐๐ บาท (งบลงทุน)

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(๑) ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๓,๗๘๖,๐๙๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๕๙

(๒) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายจำนวน ๗,๐๙๒,๑๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๙ มีเงินเหลือจ่าย ๑๔๗,๘๑๐ บาท

(๓) โครงการที่ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณรวม ๕๓,๐๑๐,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๙

๓.๒.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ โครงการ/
๑ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๗,๖๑๖,๕๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๒,๓๒๕,๔๘๒.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๕ ซึ่งเป็นงบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดการประชุมเร่งรัดติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยานครายสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแผนงานโครงการและมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว

ประเด็นที่น่าเสนอ เพื่อโปรดทราบ
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่คณะกรรมการ ที่ประชุมรับทราบ

**เรื่องที่ ๓.๓ ผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีมติที่ประชุมได้เห็นชอบผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๖ สำนักงบประมาณ ได้ส่งผลการพิจารณากลั่นกรองฯ ให้จังหวัดนราธิวาสทราบ

ทั้งนี้ การจัดสรรตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์ ก.บ.ภ. ของจังหวัดนราธิวาส วงเงิน ๓๐๓,๙๑๘,๖๐๐ บาท (รวมงบบริหารงานจังหวัด) โดยจังหวัดได้เสนอโครงการรวม ๖ ประเด็นการพัฒนา จำนวน ๓๐ โครงการ วงเงินรวม ๔๔๑,๓๐๙,๔๐๒ บาท ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดนราธิวาส ดังนี้

(๑) เห็นควรสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงิน จำนวน ๑๘ โครงการ/๑ รายการ งบประมาณ ๓๐๗,๐๖๓,๕๐๐ บาท

(๒) เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๕๗,๘๗๐,๐๓๕ บาท

(๓) ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๗๖,๓๗๕,๘๖๗ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

ประเด็นที่น่าเสนอ เพื่อโปรดทราบ
ผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติคณะกรรมการ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การประชุมในคราวนี้มีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ๓) สำนักงานสภรณจังหวัดนราธิวาส และ ๔) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

๔.๑.๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยขอเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากงบประมาณ : ๒๑,๗๗๘,๒๐๐ บาท โดยขอแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ในส่วนพื้นที่ดำเนินการในใบอนุญาตจัดสรรของสำนักงบประมาณ ให้ตรงกับข้อเท็จจริงตามแบบคำของงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

รายการเดิม	งบประมาณ	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบานประตูเปิดในเขตตำบลพร่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลพร่อน อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส	๒๑,๗๗๘,๒๐๐	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบานประตูเปิดในเขตตำบลโมยิต หมู่ที่ ๕ ตำบลโมยิต อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส	๒๑,๗๗๘,๒๐๐

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ ๒.๓.๑ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ในกรณีดังกล่าวต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ (๑) และ (๒) และต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามข้อ ๑๑

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในกรณีอื่นๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนักงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๒.๓.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

/ระเบียบ...

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๓ “การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจำนวนของเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

ข้อ ๑๘ สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรในวงเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนงานการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย

ข้อ ๒๘ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่นๆ ภายในแผนงานเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด

หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ข้อ ๑๑ การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ประเด็นที่น่าเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา

ให้ความเห็นชอบให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก แก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ในส่วนพื้นที่ดำเนินการในใบอนุญาตจัดสรรของสำนักงบประมาณ ให้ตรงกับข้อเท็จจริงตามแบบคำของงบประมาณโครงการตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่ายสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ในกรณีดังกล่าวต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

/ความเห็น...

ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ

นายฉัตรชัย เลื่อนกัตวา แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ได้ชี้แจงว่า ขอเปลี่ยนแปลงโครงการสืบเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนด้านธุรการ กล่าวคือ โครงการส่งน้ำได้เสนอโครงการเป็นพื้นที่ตำบลโฆสิต อำเภอดงบัง แต่สำนักงานงบประมาณได้แจ้งใบจัดสรรมาเป็นพื้นที่ตำบลพร่อน อำเภอดงบัง จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อพื้นที่ดำเนินการอันเนื่องจากความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ของสำนักงานงบประมาณ

นายเมธา เมฆารัฐ กรรมการฯ ได้สอบถามว่า ประเด็นที่ไปที่ไปพื้นที่ตำบลโฆสิตและตำบลพร่อน อำเภอดงบัง ความผิดพลาดตรงนี้ทราบหรือไม่ว่าจริง ๆ แล้วมาจากต้นทางหรือมาจากปลายทาง

นายฉัตรชัย เลื่อนกัตวา แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ได้ชี้แจงว่า โครงการส่งน้ำฯ ได้มีความชัดเจนในการนำเสนอโครงการเมื่อคราวเสนอไปยังสำนักงานงบประมาณเป็นพื้นที่ตำบลโฆสิต แต่ใบสรรจัดสำนักงานงบประมาณเป็นตำบลพร่อน ซึ่งในส่วนนี้เป็นสาระสำคัญ ในการตรวจสอบอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามที่ได้ชี้แจงไป

ประธานกรรมการฯ ได้สอบถามว่า โครงการส่งน้ำฯ ได้มีการเสนอโครงการอื่นอีกหรือไม่

นายฉัตรชัย เลื่อนกัตวา แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ได้ชี้แจงว่า โครงการส่งน้ำฯ ได้มีการเสนอโครงการอื่นด้วย ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบจังหวัด) โดยมีโครงการที่มีพื้นที่ดำเนินการในตำบลพร่อน อำเภอดงบัง โดยได้เสนอโครงการในคราวเดียวกันพร้อมกับโครงการที่มีพื้นที่ในตำบลโฆสิต ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบแล้วโครงการส่งน้ำฯ ได้เสนอโครงการเป็นตำบลโฆสิต แต่ใบจัดสรรสำนักงานงบประมาณเป็นตำบลพร่อน และได้มีการหารือสำนักงานงบประมาณ โดยให้นำประเด็นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานให้สำนักงานงบประมาณดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานกรรมการฯ ได้แสดงความเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบปัญหาร่วมกัน เนื่องจากมีการพิมพ์คลาดเคลื่อน ซึ่งหากมีการแก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในใบจัดสรรของสำนักงานงบประมาณ หน่วยงานดำเนินงานก็สามารถที่จะได้ดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เพื่อแจ้งสำนักงานงบประมาณต่อไป

มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก แก้ไขข้อความที่พิมพ์ คลาดเคลื่อนในส่วนพื้นที่ดำเนินการในใบอนุมัติจัดสรรของสำนักงานงบประมาณ ให้ตรงกับข้อเท็จจริงตามแบบคำของบประมาณโครงการตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่มีผลกระทบต่อบุคลากรของโครงการ/กิจกรรม แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่ายสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ในกรณีดังกล่าวต้องขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานงบประมาณตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๑.๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม : แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษ ให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน) งบประมาณ ๓,๓๘๑,๕๐๐ บาท ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยดำเนินการหลัก

(๑) เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาได้อนุมัติโครงการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ดำรงตำแหน่งในราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดทราบแล้ว

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงในการดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยดำเนินการหลัก โดยมีหน่วยดำเนินการร่วม จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่

- ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๑
- ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๒
- ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๓
- ๔) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

ดังนั้น ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จึงไม่สามารถมอบอำนาจ ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการร่วม ทั้ง ๔ หน่วยงาน ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน) ไปแล้ว จำนวน ๘,๑๗๐ บาท

(๒) ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ โดยมีหน่วยดำเนินการร่วมจำนวน ๔ หน่วยงาน เพื่อเพิ่มผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินงานกิจกรรม ตามกิจกรรมย่อยที่ ๒ : จัดทำอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรม

รายการเดิม	งบประมาณ	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
๑. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรม : แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน)	๓,๓๘๑,๕๐๐	๑. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรม : แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน)	๓,๓๘๑,๕๐๐
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ประชุมชี้แจง หน่วยดำเนินการ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส	๘,๑๗๐	กิจกรรมย่อยที่ ๑ ประชุมชี้แจง หน่วยดำเนินการ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส	๘,๑๗๐
กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดทำอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส	๓,๓๕๖,๒๐๐	กิจกรรมย่อยที่ ๒ จัดทำอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ หน่วยดำเนินการ : ได้แก่ ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๑ ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๒ ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๓ ๔. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส	๓,๓๕๖,๒๐๐ ๑,๓๖๒,๓๗๕ ๒๐๗,๖๐๐ ๑๘๕,๙๗๕ ๑,๖๐๐,๒๕๐
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส	๑๗,๑๓๐	กิจกรรมย่อยที่ ๓ ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส	๑๗,๑๓๐

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ ๒.๓ และ ข้อ ๒.๓.๓ เป็นการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ (๑) และ (๒) และไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณตามข้อ ๑๑

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในกรณีอื่นๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนักงานงบประมาณ และดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้งานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมาย การให้บริการกระทรวงด้วย

หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ข้อ ๑๑ การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ

ประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๘,๑๗๐ บาท
๒. ขอความเห็นชอบทั้ง ๔ หน่วยงานข้างต้น หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ ทั้ง ๔ หน่วยงาน ยินดีเป็นหน่วยดำเนินการร่วม ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ยังคงเป็นหน่วยดำเนินการหลัก เช่นเดิม

๓. ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ โดยมีหน่วยดำเนินการร่วมจำนวน ๔ หน่วยงาน เพื่อเพิ่มผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินงานกิจกรรม ตามกิจกรรมย่อยที่ ๒ : จัดทำอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรม

ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ

นายวิรัตน์ พุฒสุข แทน ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงว่า ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการและได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๘,๑๗๐ บาท สำหรับกิจกรรมจัดทำอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ทำให้ไม่สามารถมอบอำนาจต่อให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๑ , เขต ๒ , เขต ๓ และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้ จึงมีความจำเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบอำนาจโดยตรงให้แก่ ทั้ง ๔ หน่วยงาน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสได้อนุมัติโครงการให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสหน่วยงานเดียว ไม่มีหน่วยดำเนินการร่วม จึงขอมติคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบเพิ่มหน่วยดำเนินการร่วม โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการร่วมกันกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๑ , เขต ๒ , เขต ๓ และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการ โดยให้เพิ่มหน่วยดำเนินการร่วม และมอบอำนาจโดยตรงให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๑ , เขต ๒ , เขต ๓ และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัด

ประธานกรรมการฯ ได้สอบถามว่า มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกี่โรงเรียน

นายวิรัตน์ พุฒสุข แทน ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงว่า มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๔ แห่ง โดยเป็นโรงเรียนสังกัด สปพ.นราธิวาส เขต ๑ จำนวน ๑๔ โรงเรียน, สปพ.นราธิวาส เขต ๒ จำนวน ๒ โรงเรียน, สปพ.นราธิวาส เขต ๓ จำนวน ๑ โรงเรียน และ สข.จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๗ โรงเรียน ซึ่งเมื่อปีที่แล้วจังหวัดนราธิวาส ได้มอบอำนาจให้หน่วยงานต้นสังกัดโดยตรง ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ดำรงตำแหน่งในราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโดยตรง

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๓๗๓๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ดำรงตำแหน่งในราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดโดยตรง ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดทราบ รวมทั้งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

มติคณะกรรมการ เห็นชอบการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๘,๑๗๐ บาท ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการหลักและขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ โดยเพิ่มหน่วยดำเนินการร่วมจำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ , เขต ๒ , เขต ๓ และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มผู้รับมอบอำนาจและผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจโดยตรงให้แก่หน่วยดำเนินการร่วม ทั้ง ๔ หน่วยงาน ในการดำเนินงานกิจกรรม ตามกิจกรรมย่อยที่ ๒ : จัดทำอาหารเช้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรม

๔.๑.๓ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกภาคใต้ชายแดนในการจัดการ ผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดระดับภูมิภาคและการค้าชายแดน งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ดังนี้

รายการเดิม	งบประมาณ	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกภาคใต้ชายแดนในการจัดการ ผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดระดับภูมิภาคและการค้าชายแดน	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกภาคใต้ชายแดนในการจัดการ ผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดระดับภูมิภาคและการค้าชายแดน	๙,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ชนิดตอกเสาเข็ม ฉาบผิว ๒ ด้าน พร้อมทาสีบริเวณโดยรอบและภายในตลาดกลางฯ ขนาดสูง ๒.๒๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร	๗,๙๐๐,๐๐๐	กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ชนิดตอกเสาเข็ม ฉาบผิว ๒ ด้าน พร้อมทาสีขนาดสูง ๒.๒๐ เมตร ระยะทาง ๘๔๐ เมตร	๔,๗๐๙,๒๖๖
กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างประตูรั้วสแตนเลสแบบเลื่อน จำนวน ๔ จุด ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างประตูรั้วสแตนเลสแบบเลื่อน จำนวน ๒ จุด ขนาด ๒.๑๐ x ๑๐.๐๐ เมตร	๑๗๑,๓๐๖
กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างอาคารป้อมยามโครงเหล็ก ขนาด ๒.๔๐x๒.๔๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง	๒๐๐,๐๐๐	กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างอาคารป้อมยามโครงเหล็ก ขนาด ๒.๕๐x๓.๕๐ x ๒.๗๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง	๖๔๓,๗๖๕
กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรั้ว ชนิดเสาเหล็ก มีชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟ รวมถึงการวางระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงถึงอาคารภายในตลาดจำนวน ๕๐ ชุด	๔๐๐,๐๐๐	กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรั้ว ชนิดเสาเหล็ก มีชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟ จำนวน ๔๙ ชุด	๖๒๙,๓๖๒
		หมายเหตุ - เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินกิจกรรม	๒,๘๔๖,๓๐๑

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖)

เนื่องจากเมื่อลงสำรวจพื้นที่ตลาดกลางฯ พบว่าการสร้างรั้วความยาว ๒,๐๐๐ เมตร เป็นการสร้างล้อมรอบบริเวณอาคารรวมไปถึงสระน้ำส่วนกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะทำให้ปิดกั้นการใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน และปิดกั้นทัศนียภาพ จึงเห็นควรลดความยาวของรั้วคอนกรีตลงเหลือ ๘๔๐ เมตร เพื่อให้การดำเนินการโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และชาวบ้านผู้ใช้ประโยชน์

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. ตามหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด ข้อ ๒.๓ และ ข้อ ๒.๓.๕ เป็นการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้ งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ (๑) และ (๒) และไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามข้อ ๑๑

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดในกรณีอื่นๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนัก งบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้งานการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับการอนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๒.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น หรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย

หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือ เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก สำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายใน งบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ข้อ ๑๑ การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนด ไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

/ประเด็นที่น่าสนใจ...

ประเด็นที่นำเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา

ให้ความเห็นชอบให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากเมื่อลงสำรวจพื้นที่ตลาดกลางฯ พบว่าการสร้างรั้ว ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร เป็นการสร้างล้อมรอบบริเวณอาคารรวมไปถึงสระน้ำส่วนกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะทำให้ปิดกั้นการใช้ประโยชน์น้ำของชาวบ้าน และปิดกั้นทัศนียภาพจึงเห็นควรลดความยาวของรั้วคอนกรีต ลงเหลือ ๘๔๐ เมตร เพื่อให้การดำเนินการโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และชาวบ้านผู้ใช้ประโยชน์

ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ

นางสาวโสภิตา ศรีธารรัตน์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงว่า ขอเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างรั้วโดยล้อมรอบบริเวณอาคารตลาดกลางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในในช่วงการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และสำหรับบ่อขุดสามารถที่จะให้ยามได้ดูแลรักษาความปลอดภัย และพร้อมด้วยไฟส่องสว่างให้เพียงพอ

นายเทอดศักดิ์ ริญญวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เห็นด้วยในการปรับลดความยาวของรั้ว

มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากเมื่อลงสำรวจพื้นที่ตลาดกลางฯ พบว่าการสร้างรั้ว ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร เป็นการสร้างล้อมรอบบริเวณอาคารรวมไปถึงสระน้ำส่วนกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะทำให้ปิดกั้นการใช้ประโยชน์น้ำของชาวบ้าน และปิดกั้นทัศนียภาพจึงเห็นควรลดความยาวของรั้วคอนกรีต ลงเหลือ ๘๔๐ เมตร เพื่อให้การดำเนินการโครงการเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และชาวบ้านผู้ใช้ประโยชน์

๔.๑.๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส แจ้งความประสงค์แจ้ง ความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๔.๑.๔.๑ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

- กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพการผลิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส งบประมาณ ๘๑๐,๘๐๐ บาท โดยมีเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

๑) กระบวนการดำเนินงานเดิมไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน เนื่องจากมีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถวางมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) มีการปรับเปลี่ยนการประชุมในระดับจังหวัดโดยลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้คงเหลือเฉพาะแกนนำกลุ่มเท่านั้น

๓) มีการปรับเปลี่ยนเป็นการดำเนินกิจกรรมหลายรุ่น โดยลดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและดำเนินการในระดับพื้นที่แทน

ทั้งนี้ ความจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการใหม่ ดังนี้

- ๑) ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมใหม่ โดยลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ๒) มุ่งเน้นการฝึกทักษะในกระบวนการผลิตสินค้า OTOP จากภูมิปัญญาศิลปาชีพ ซึ่งจำเป็นต้องฝึกสอนในลักษณะเข้มข้น แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ และใช้ระยะเวลาในการฝึกสอนค่อนข้างนาน (๑๒ วัน ต่อรุ่น) โดยใช้พื้นที่ของกลุ่ม OTOP ศิลปาชีพในการดำเนินการ
- ๓) เพิ่มเติมกิจกรรมการต่อยอดผลิตภัณฑ์กระจูด ย่านลิเภา และผ้าทอนราธิวาสด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นสินค้าทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคและเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการด้วย ทั้งนี้สามารถใช้ครุภัณฑ์ (จักรเย็บผ้า) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมได้

รายการเดิม	งบประมาณ	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
๑. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพการผลิต ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ สืบสาน สานต่อต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส คำตอบแทน ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๓ กิจกรรมๆ ละ ๒๐ วันๆ ละ ๖ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท	๘๑๐,๘๐๐ ๘๑๐,๘๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐	๑. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพการผลิต ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ สืบสาน สานต่อต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส (๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและถอดบทเรียนผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส คำตอบแทน ๑. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (ราชการ) จำนวน ๗ ชั่วโมง ๗ ละ ๖๐๐ บาท ๒. ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน ๒ คน ๗ ละ ๗ ชั่วโมง ๗ ละ ๖๐๐ บาท	๘๑๐,๘๐๐ ๑๐๖,๗๔๐ ๑๒,๖๐๐ ๔,๒๐๐ ๘,๔๐๐

รายการเดิม	งบประมาณ	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย	๓๗๑,๐๐๐	ค่าใช้จ่าย	๘๔,๕๐๐
๑. ค่าอาหารกลางวันผู้อบรม จำนวน ๑,๒๐๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๗๕ บาท	๑๘๐,๐๐๐	๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม (สถานที่เอกชน) จำนวน ๕๐ คนๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๒๕๐ บาท	๒๕,๐๐๐
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้อบรม รวม ๓ ครั้งๆ ละ ๒๐ วันๆ ละ ๔๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท	๑๒๐,๐๐๐	๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม (สถานที่เอกชน) จำนวน ๕๐ คนๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท	๑๐,๐๐๐
๓. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐	๓. ค่าอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่โครงการ (สถานที่เอกชน) จำนวน ๕ คนๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๒๕๐ บาท	๒,๕๐๐
๔. ค่าจ้างทำบรรจุภัณฑ์	๖๗,๐๐๐	๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่โครงการ (สถานที่เอกชน) จำนวน ๕ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท	๑,๐๐๐
		๕. ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย ไป-กลับ (เฉลี่ยจ่ายตามระยะทาง) จำนวน ๕๐ คน ๆ ละ ๒ วัน เฉลี่ยวันละ ๓๕๐ บาท	๓๕,๐๐๐
		๖. ค่าเช่าใช้ห้องประชุม จำนวน ๒ วันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐
		๗. ค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน ๑ ผืน เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐
		๘. ค่าจ้างทำเอกสารการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ เล่มๆ ละ ๘๐ บาท	๔,๐๐๐
ค่าวัสดุ	๒๒๓,๘๐๐	ค่าวัสดุ	๙,๖๔๐
๑. ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตสำหรับการฝึกอบรม จำนวน ๓ กิจกรรม	๒๑๗,๖๐๐	- ค่าวัสดุสำนักงานสนับสนุนการฝึกอบรม เป็นเงิน ๙,๖๔๐ บาท	๙,๖๔๐
๒. ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑ กิจกรรม	๖,๒๐๐		
		(๒) ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้าและ ลวดลายผ้าทอจังหวัดนราธิวาส (จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑๒ วัน)	๓๑๕,๔๘๐
		ค่าตอบแทน	๑๕๑,๒๐๐
		- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม (ราชการ) จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑๒ วันๆ ละ ๗ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท	๑๕๑,๒๐๐
		ค่าใช้จ่าย	๗๗,๘๘๐
		๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๓ รุ่น เฉลี่ยรุ่นละ ๑๖ คนๆ ละ ๑๒ วันๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท	๔๖,๐๘๐

รายการเดิม	งบประมาณ	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๓ รุ่น เฉลี่ยรุ่นละ ๑๖ คนๆ ละ ๑๒ วันๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท	๒๘,๘๐๐
		๓. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐
		ค่าวัสดุ	๘๖,๔๐๐
		ค่าวัสดุสาริตการฝึกอบรม จำนวน ๓ รุ่น เฉลี่ยรุ่นละ ๒๘,๘๐๐ บาท	๘๖,๔๐๐
		(๓) ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอนราธิวาส	๑๐๐,๑๒๐
		ค่าตอบแทน	๕๐,๔๐๐
		- ค่าสมนาคุณวิทยากร (ราชการ) จำนวน ๑๒ วันๆ ละ ๗ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท	๕๐,๔๐๐
		ค่าใช้จ่าย	๑๙,๗๒๐
		๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๑๒ คนๆ ละ ๑๒ วันๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท	๑๑,๕๒๐
		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๑๒ คนๆ ละ ๑๒ วันๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท	๗,๒๐๐
		๓. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐
		ค่าวัสดุ	๓๐,๐๐๐
		- ค่าวัสดุสาริตการฝึกอบรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐
		(๔) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนามลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่โดดเด่นเฉพาะด้าน จังหวัดนราธิวาส	๗๐,๙๖๐
		ค่าใช้จ่าย	๔๐,๙๖๐
		๑. ค่าอาหารกลางวัน (ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๔ รุ่นๆ ละ ๑ วันๆ ละ ๒๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท	๖,๔๐๐
		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๔ รุ่นๆ ละ ๑ วันๆ ละ ๒๐ คนๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท	๔,๐๐๐
		๓. ค่าอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่โครงการ (ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๔ รุ่นๆ ละ ๑ วันๆ ละ ๓ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท	๙๖๐

/๔. ค่าอาหาร...

รายการเดิม	งบประมาณ	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
		๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่โครงการ (ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๓ คน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท	๖๐๐
		๕. ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่ายไป-กลับ (เฉลี่ยจ่ายตามระยะทาง) จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒๐ คน ๆ ละ ๑ วัน เฉลี่ยวันละ ๓๕๐ บาท	๒๘,๐๐๐
		๖. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐
		ค่าวัสดุ	
		- ค่าวัสดุสำนักงานสนับสนุนการฝึกอบรมและของที่ระลึกการศึกษาดูงาน ๔ รุ่น เฉลี่ยรุ่นละ ๗,๕๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐
		(๕) ฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กระจุตจังหวัดนครราชสีมา ด้วยเทคนิคงานปัก (จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๕ วัน)	๓๐,๐๐๐
		ค่าตอบแทน	๑๐๘,๕๐๐
		- ค่าสมนาคุณวิทยากร (ราชการ) จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๕ วันๆ ละ ๗ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท	๔๒,๐๐๐
		ค่าใช้จ่าย	๔๒,๐๐๐
		๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๒ รุ่น เฉลี่ยรุ่นละ ๑๕ คนๆ ละ ๕ วันๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท	๒๑,๕๐๐
		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๒ รุ่น เฉลี่ยรุ่นละ ๑๕ คนๆ ละ ๕ วันๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท	๑๒,๐๐๐
		๓. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	๗,๕๐๐
		ค่าวัสดุ	๒,๐๐๐
		๕. ค่าวัสดุสาริตการฝึกอบรม จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๒,๕๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐
		(๖) ฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน ๑ รุ่นๆ ละ ๑๐ วัน)	๔๕,๐๐๐
		ค่าตอบแทน	๑๐๙,๐๐๐
		- ค่าสมนาคุณวิทยากร(ราชการ)จำนวน๑รุ่นๆละ ๑๐ วันๆ ละ ๗ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท	๔๒,๐๐๐
			๔๒,๐๐๐

รายการเดิม	งบประมาณ	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
		ค่าใช้จ่าย	๒๗,๐๐๐
		๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๒๐ คนๆ ละ ๑๐ วันๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๘๐ บาท	๑๖,๐๐๐
		๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม (สถานที่ระดับหมู่บ้าน) จำนวน ๒๐ คนๆ ละ ๑๐ วันๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท	๑๐,๐๐๐
		๓. ค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐
		ค่าวัสดุ	๔๐,๐๐๐
		- ค่าวัสดุสาริตการฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗)

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ ๒.๒ และ ข้อ ๒.๓.๗ และไม่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ (๑) และ (๒) และไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องทำ ความตกลงกับ สำนักงบประมาณตามข้อ ๑๑

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในกรณีอื่นๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนักงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้งานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับการอนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่

๒.๑ โครงการที่ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้ได้รับการจัดสรร งบประมาณ (โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้นๆ

๒.๒ โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ หรือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบ ต่อ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๒.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนินงาน อาทิ สถานที่ จัด จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายโอน เงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย

ข้อ ๒๘ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่นๆ ภายในแผนงานเดียวกันการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณ รายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการ เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด

หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือ เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนัก งบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายใน งบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่ มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ข้อ ๑๑ การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนด ไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อโปรดพิจารณา

ให้ความเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เปลี่ยนแปลง รายละเอียดกิจกรรม ของกิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ สืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส สู่วิสาหกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้

ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการฯ ได้แสดงความคิดเห็น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ทำให้ต้องปรับลดจำนวน กลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะกิจกรรม แต่งบประมาณยังคงเท่าเดิม

มติคณะกรรมการ เห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เปลี่ยนแปลงรายละเอียด กิจกรรม ของกิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ สืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส สู่วิสาหกิจฐาน รากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้

เนื่องจากกิจกรรมเป็นลักษณะของการรวมคนจำนวนมาก (๑,๒๘๘ คน) ทำให้เป็น

อุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องลดกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

รายการเดิม	งบประมาณ	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา		๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา	
กิจกรรมที่ ๒ คนกองทุนแม่ของแผ่นดิน นครราชสีมา รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน “ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”	๑,๐๑๒,๐๐๐	กิจกรรมที่ ๒ คนกองทุนแม่ของแผ่นดิน นครราชสีมา รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน “ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”	๑,๐๑๒,๐๐๐
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา		หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา	
ค่าตอบแทน	๒๔,๐๐๐		๑๓,๒๐๐
(๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	๑๘,๐๐๐		๖,๐๐๐
- ค่าตอบแทนชุดการแสดง จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐		
- ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๕ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท	๖,๐๐๐	ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ จำนวน ๒ คน ๆ ละ ๕ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท	๖,๐๐๐
(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	๖,๐๐๐	(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	๗,๒๐๐
- ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปราย (เอกชน) จำนวน ๕ คน ๆ ละ ๑ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท	๖,๐๐๐	- ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปราย (เอกชน) จำนวน ๓ คน ๆ ละ ๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท	๗,๒๐๐
ค่าใช้สอย	๔๔๐,๐๐๐	ค่าใช้สอย	๑๕๘,๐๐๐
(๑) ค่าเช่าทรัพย์สิน	๖,๘๐๐	(๑) ค่าเช่าทรัพย์สิน	๐
- ค่าเช่าใช้สถานที่การจัดงาน จำนวน ๑ งาน	๖,๘๐๐		
(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ	๖๐,๐๐๐	(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ	๖๐,๐๐๐
- ค่าจ้างเหมาการจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ ชุมนุม ประตุ ชุดรับแขก และเครื่องเสียง จำนวน ๑ งาน	๓๐,๐๐๐	- ค่าจ้างเหมาการจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ ชุมนุม ประตุ ชุดรับแขก และเครื่องเสียง จำนวน ๑ งาน	๓๐,๐๐๐
- ค่าจ้างเหมาการจัดหาชุด/บุรุษ สำหรับการจัดนิทรรศการ การเดินระบบไฟ	๓๐,๐๐๐	- ค่าจ้างเหมาการจัดหาชุด/บุรุษ สำหรับการจัดนิทรรศการ การเดินระบบไฟ	๓๐,๐๐๐
จำนวน ๑๓ บุร		จำนวน ๑๓ บุร	

/(๓) ค่าใช้จ่าย...

รายการเดิม	งบประมาณ	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ
(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับมวลชนร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๒๒ ชุมชน ๆ ละ ๔ คน ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๔,๕๖๐ บาท (ปรับลด ๑๖๐ บาท เหลือ ๑๕๔,๔๐๐ บาท) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับมวลชนร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๒๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ ๔ คน ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๙๐,๑๖๐ บาท (ปรับลดลง ๑๖๐ บาท เหลือ ๙๐,๐๐๐ บาท) - ค่าพาหนะ สำหรับมวลชนร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๒๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ ๔ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๘,๘๐๐ บาท (เพิ่มจำนวนชุมชนเพราะมีกองทุนจัดตั้งใหม่ปี ๒๕๖๔ แต่ละจำนวนคนเข้าร่วมงานเนื่องจากนำกรอบเงินไปกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มจากปีก่อน)	๓๗๓,๒๐๐ ๑๕๔,๔๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๒๘,๘๐๐	(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับมวลชนร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ ชุมชน ๆ ละ ๒ คน ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับมวลชนร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ ๒ คน ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๒ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท - ค่าพาหนะ สำหรับมวลชนร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ ๒ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (เพิ่มจำนวนชุมชนเพราะมีกองทุนจัดตั้งใหม่ปี ๒๕๖๔ แต่ละจำนวนคนเข้าร่วมงานเนื่องจากนำกรอบเงินไปกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มจากปีก่อน) คำวิสัย (๑) วิสัยการเกษตร - คำวิสัยสำหรับการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวคิด "กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนบำบัด" จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน/ชุมชน (กองทุน) เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (๒) วิสัยสำนักงาน - คำวิสัยสำหรับการจัดนิทรรศการมีชีวิตในการแสดงผลงานความสำเร็จ ๑๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท (ชุมชนที่ได้รับรางวัลปี ๒๕๖๕) - คำวิสัยสำหรับต่อยอดการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อปี ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินตามเกณฑ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน/ชุมชน (กองทุน)	๙๘,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๕๔๘,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐
คำวิสัย (๑) วิสัยการเกษตร - คำวิสัยสำหรับการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวคิด "กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนบำบัด" จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน/ชุมชน (กองทุน) เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (๒) วิสัยสำนักงาน - คำวิสัยสำหรับการจัดนิทรรศการมีชีวิตในการแสดงผลงานความสำเร็จ ๑๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท (ชุมชนที่ได้รับรางวัลปี ๒๕๖๕) - คำวิสัยสำหรับต่อยอดการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อปี ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินตามเกณฑ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน/ชุมชน (กองทุน)	๕๔๘,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐	หมายเหตุ : เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินกิจกรรม	๕๔๘,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๒๙๒,๘๐๐

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๘)

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ ๒.๒ และ ข้อ ๒.๓.๗ และไม่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ (๑) และ (๒) และไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องทำ ความตกลงกับ สำนักงบประมาณตามข้อ ๑๑

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อ ๒ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในกรณีอื่นๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนักงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้งานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ก. ที่กำกับดูแลทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับการอนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่

๒.๑ โครงการที่ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้นๆ

๒.๒ โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๒.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนินงาน อาทิ สถานที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงด้วย

ข้อ ๒๘ การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่นๆ ภายในแผนงานเดียวกันการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด

หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ข้อ ๑๑ การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

ประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อโปรดพิจารณา

ให้ความเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมที่ ๒ คนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน “ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”

ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการฯ ได้สอบถามว่า หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส มีจำนวนกี่หมู่บ้าน และควรมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด ผู้เข้ารับการบำบัดและผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

นางสาวสุนีย์ มาหะ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ได้ชี้แจงว่า หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส มีจำนวน ๓๑๕ หมู่บ้าน

นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความเห็นว่า ควรมีการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ได้มีการฝึกอาชีพและมีงานทำ และนำฐานข้อมูลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาสเป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ

รศ.ดร. รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ให้ความเห็นว่า การจัดอบรมหรือการให้ความรู้ โดยเฉพาะวันเดียวอาจจะไม่เพียงพอ และโครงการเคยดำเนินการมาแล้วในปีก่อน ควรมีฐานข้อมูลเดิมเพื่อมาสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรม และควรมีการติดตามประเมินผล

นางสาวโสภิตา ศรธาร์รัตน์ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความเห็นว่า ผู้ผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่จะจ้างงานกับผู้ผ่านการอบรม เพื่อที่บุคคลเหล่านั้นจะได้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

นายนิวัฒน์ จิรวิษณุ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความเห็นว่า ควรมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ผ่านการบำบัดอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนเท่าไร และควรมีแผนการดำเนินงาน โดยขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการตามที่ประชุมได้ให้ความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ โดยยึดข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากจังหวัดหรืออำเภอ และมีการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม มีผลสัมฤทธิ์อย่างไร

/นายประหยัด...

นายประยัต ลอแม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความเห็นว่า ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีเพิ่มขึ้น ควรต้องใช้มาตรการ รักษาและบำบัด และวางมาตรการเพื่อ ป้องกันผู้ที่ไม่ติดยาเสพติด มีมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กติดยาเสพติด โดยเริ่มจากครอบครัว ผู้ปกครอง ให้มีการ อบรมให้ความรู้แก่เด็กที่ยังไม่ติดยาเสพติดพร้อมด้วยผู้ปกครองเป็นรายหมู่บ้าน ตำบล และร่วมมือการทำงาน กับผู้นำหมู่บ้านซึ่งจะทราบข้อมูลว่าครอบครัวใดมีผู้ติดยาเสพติด ถ้าติดก็ควรรักษา บำบัดและป้องกันไม่ให้ คนรุ่นใหม่ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก

ประธานกรรมการฯ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสประสานความร่วมมือ กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ที่ประชุมเพื่อนำไปปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม และให้นำมาเสนอในการประชุม คณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส ในคราวต่อไป

มติคณะกรรมการ ให้สำนักงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสประสานความร่วมมือกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส โดยนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ที่ประชุมเพื่อนำไปปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรมภายใต้กรอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่ ๒ คนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน “ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยยาเสพติด” และให้นำมาเสนอในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ต่อไป

เรื่องที่ ๔.๒ ร่างคำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล **โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดนราธิวาส**

เพื่อให้การดำเนินโครงการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดนราธิวาสเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ และ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด/ฝ่ายเลขานุการ จึงได้จัดทำร่างคำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙)

ประเด็นที่น่าเสนอ เพื่อโปรดพิจารณา

ให้ความเห็นชอบคำสั่งคำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติคณะกรรมการ ให้ปรับปรุงคณะทำงานงานโดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๓ ท่าน เป็นประธาน คณะทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบในงานกลุ่มภารกิจความมั่นคง กลุ่มภารกิจด้านสังคม และกลุ่มภารกิจด้าน เศรษฐกิจ ในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณของ หน่วยงานและภาพรวมของจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทราบการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายเมธา เมฆารัฐ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความเห็นว่า ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้มีการทำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคม ยกตัวอย่างเช่น การคืนคนดีสู่สังคมพัฒนาพฤตินิสัย ร่วมกันกับเรือนจำจังหวัด ซึ่งมีนักโทษประมาณร้อยละ ๔๐ เป็นนักโทษคดียาเสพติด กระบวนการทำงานได้มีการประสานไปยังผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ โดยกลุ่มคนเหล่านี้ก็กลับสู่สังคมแล้ว ครอบครัวอย่าปฏิเสธ ถ้าหากเขามีความต้องการประกอบอาชีพอะไรก็ควรให้โอกาสและสนับสนุน เช่น การฝึกอบรมด้านอาชีพ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานซึ่งเป็นคณะกรรมการ ก.บ.จ. นราธิวาส ที่ได้มีการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดนราธิวาส โดยมีข้อกังวลเรื่องระยะเวลาดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบเงินกู้ การพิจารณาโครงการมีระยะเวลานาน ตามกรอบปฏิทินจะอนุมัติช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ หรืออาจจะช้ากว่านั้น ซึ่งระยะเวลาตามกฎหมายจะต้องดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นข้อสังเกตว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายทันหรือไม่ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่ได้เสนอโครงการ ได้เตรียมความพร้อมให้ดำเนินการจัดหาและจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ระหว่างที่รอการอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณ โดยมีเงื่อนไขว่าการจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

ลงชื่อ

(นางสาวจิราพร ชูแย้ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายกฤษณนันท์ กำไร)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส

รายการงบลงทุนที่กันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาส
ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

ที่	ชื่อรายการงบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	งบประมาณ ที่กันไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
☛ โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอ สุโหงปาตี (Padee Complex) ระยะที่ 2		20,000,000	19,950,000	19,950,000	3,192,000	16,758,000		
1	- กิจกรรมก่อสร้างรั้วสำเร็จรูปรอบโครงการ Padee Complex ยาว 680 เมตร	6,280,000	6,260,000	6,260,000	1,001,600	6,260,000	ได้ดำเนินการก่อสร้างรั้ว ร้อย ละ 60	อำเภอสุโหงปาตี
2	- กิจกรรมก่อสร้างสวนสุขภาพและนันทนาการภายใน Padee Complex	13,720,000	13,690,000	13,690,000	2,190,400	13,690,000	ได้ดำเนินการก่อสร้างสวน สุขภาพและนันทนาการ ภายใน งานสวน ร้อยละ 22, งานกำแพงกันดิน ร้อยละ 50, งานทางปูบล็อก ร้อยละ 65, งานป้ายชื่อสนาม ร้อยละ 80, งานไฟฟ้า ร้อยละ 80, งาน น้ำตกเทียม ร้อยละ 80, งาน ศาลาที่พัก ร้อยละ 60 เป็นต้น	อำเภอสุโหงปาตี
☛ โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส		1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	-		

ที่	ชื่อรายการงบประมาณ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ก่อนนี้ผูกพัน	งบประมาณที่กินไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
3	- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารโรงทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพบ้านสายบน อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อำเภอศรีสาคร
☛ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มค่า		8,000,000	7,240,000	7,240,000	7,092,190	147,810		
4	- กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอดากู จังหวัดนราธิวาส	8,000,000	7,240,000	7,240,000	7,092,190	147,810	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาโก-ลก
☛ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส		38,328,600	38,124,400	38,124,400	3,501,900	34,622,500		
5	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านลิ้น นนท์ - จุฬารักษ์พัฒนา 12 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน	24,500,000	24,500,000	24,500,000	2,077,600	22,422,400	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน ประมาณ 40 %	แขวงทางหลวง ชนบทนราธิวาส
6	กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ธรรมชาติถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านลิ้นนนท์-จุฬ ารักษ์พัฒนา 12 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 32 เมตร ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	8,490,000	8,490,000	8,490,000		8,490,000	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน ประมาณ ผลงานประมาณ 15 %	แขวงทางหลวง ชนบทนราธิวาส
7	กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อป (OTOP) ผลิตภัณฑ์ชุมชนขนาด 9.4 x 24 เมตร ตำบลภูเขาทอง อำเภอ สุคีริน จังหวัดนราธิวาส	2,381,000	2,381,000	2,381,000	476,200	1,904,800	อยู่ระหว่างส่งเอกสารการ เบิกจ่าย วงดที่ ๒ ปัจจุบันได้ เบิกจ่าย ๗๐ เปอร์เซ็นต์	อำเภอสุคีริน

ที่	ชื่อรายการงบประมาณ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ก่อนผูกพัน	งบประมาณที่กินไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
8	กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสวนไม้ดอกสุพรรณ ตำบลสุพรรณ	1,532,600	1,532,600	1,532,600	459,780	1,072,820	ส่งเอกสารการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันดำเนินการได้เนื้องาน ๙๐ เปอร์เซ็นต์	อำเภอสุพรรณ
9	กิจกรรมที่ 5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพ่อค้าคนกลาง ตำบลมาบตาพุด	1,425,000	1,220,800	1,220,800	488,320	732,480	ส่งเอกสารการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันดำเนินการได้เนื้องาน ๘๐ เปอร์เซ็นต์	อำเภอสุพรรณ
รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ 9 กิจกรรม		67,958,600	66,944,400	66,944,400	15,416,090	51,528,310		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน					หน่วยดำเนินการ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง	
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
	จังหวัดนราธิวาส	24,404,100.00	63,212,400.00	87,616,500.00	0.00	2,799,004.74	0.00	84,817,495.26			
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (จำนวน 1 โครงการ/ 1 รายการ)	15,560,700.00	-	15,560,700.00	0.00	2,334,084.74	0.00	13,226,615.26			
1	โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	6,560,700.00	0.00	6,560,700.00	-	8,170.00	0.00	6,552,530.00			
	กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพ การผลิต ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส - สืบสาน สานต่อ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้	810,800.00	0.00	810,800.00	-			810,800.00	อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลง	-	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาหนองผวยในโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (จัดอาหารเข้าเป็นกรณีพิเศษให้นักเรียนที่มีปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์รับประทานที่โรงเรียน	3,381,500.00	0.00	3,381,500.00	-	8,170.00		3,373,330.00	อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลง	-	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	1,868,400.00	0.00	1,868,400.00	-			1,868,400.00	จัดทำเมนูให้โรงเรียนจำนวน 35 โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน 2565	-	สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ	500,000.00	0.00	500,000.00	-			500,000.00	อยู่ระหว่างแก้ไขร่าง TOR	-	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	-	2,325,914.74	0.00	6,674,085.26			
	- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	-	2,325,914.74	0.00	6,674,085.26	จัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 4,300,000 บาท คงเหลือที่ยังไม่อนุมัติโครงการ	-	สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
	ผลผลิต : โครงการด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวน 2 โครงการ)	0.00	34,978,200.00	34,978,200.00		0.00	0.00	34,978,200.00			
3	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก	0.00	21,778,200.00	21,778,200.00				21,778,200.00			
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบานประตูเปิด ปิด (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง)	0.00	21,778,200.00	21,778,200.00				21,778,200.00	อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลง		โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก
4	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตตำบลพร่อน	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00				13,200,000.00			
	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง ทบ.คันคลองระบายน้ำโนะฝั่งซ้าย กม. 14+140	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00				3,200,000.00	ลงนามในสัญญาวันที่ 16 มีนาคม 2565	หจก.เอ เอ็น วาย ซีวิล เอ็นจิเนียริง	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน					หน่วยดำเนินการ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง	
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
	กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง ทบ.คันคลองระบายน้ำสายที่ 11 กม.2+315	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	ลงนามในสัญญาวันที่ 16 มีนาคม 2566	ทจก.เอ เอ็น วาย ซีวิล เอ็นจิเนียริง	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก
ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย (จำนวน 2 โครงการ)		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	464,920.00	0.00	2,035,080.00			
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบราฮิลาส	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	0.00	2,000,000.00			ศูนย์ป้องกันยาเสพติด
	กิจกรรมที่ 1 เยาวชนวัยใสหัวใจสีขาว	988,000.00	0.00	988,000.00				988,000.00	คาดว่าจะจัดในห้วงเดือนมิถุนายน 2565 (เปิดการเรียนการสอน)	-	ศูนย์ป้องกันยาเสพติด
	กิจกรรมที่ 2 คนกองทุนแม่ของแผ่นดินบราฮิลาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน “ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”	1,012,000.00	0.00	1,012,000.00				1,012,000.00	ดำเนินการในห้วงเดือนสิงหาคม 2565	-	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
6	โครงการเร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	500,000.00	0.00	500,000.00		464,920.00	0.00	35,080.00			สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ปี 2565	67,380.00	0.00	67,380.00		67,200.00		180.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	
	กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับเงิน/ทอง เข้าสู่ระดับประเทศ	94,000.00	0.00	94,000.00		93,900.00		100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	
	กิจกรรมที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ประเภทกลุ่มดีเด่นและต้นแบบระดับเพชร เข้าสู่ระดับประเทศ	102,500.00	0.00	102,500.00		102,500.00		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	
	กิจกรรมที่ 4 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต	84,520.00	0.00	84,520.00		49,720.00		34,800.00	กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2565	-	
	กิจกรรมที่ 5 เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEM DANCERCISE CHAMPIONSHIP ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต	151,600.00	0.00	151,600.00		151,600.00		-	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%	-	
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจร (จำนวน 3 โครงการ)		0.00	23,387,800.00	23,387,800.00	0.00	0.00	0.00	23,387,800.00			
7	โครงการขับเคลื่อนสินค้าปศุสัตว์จังหวัดบราฮิลาส	0.00	10,387,800.00	10,387,800.00				10,387,800.00	อยู่ระหว่างการรายงานผลราคา กลาง คาดว่าจะลงนามต้นเดือน เมษายน 2565		สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
	กิจกรรมที่ 1 จัดหาแม่พันธุ์โค	0.00	9,100,000.00	9,100,000.00				9,100,000.00			
	กิจกรรมที่ 2 จัดหาพันธุ์แพะเนื้อ	0.00	1,287,800.00	1,287,800.00				1,287,800.00			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อนนี้ผู้พัน (บาท)	สถานะปัจจุบัน					หน่วยดำเนินการ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง	
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกภาคใต้ชายแดนในการจัดการสุขอนามัย การประกอบการทางการตลาดและการรักษาความปลอดภัยพื้นที่	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00		0.00	0.00	9,000,000.00	อยู่ระหว่างเสนอโครงการ		สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ชนิดดอกเสาเข็มฉาบผิว 2 ด้าน พร้อมทาสีบริเวณโดยรอบและภายในตลาดกลางการเกษตรฯ ขนาดสูง 2.20 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00		0.00		7,900,000.00			
	กิจกรรมที่ 2 สร้างประตูรั้วสแตนเลสแบบเลื่อน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร สูง 2.20 เมตร	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00		500,000.00			
	กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างอาคารป้อมยามโครงเหล็ก ขนาด 2.4*2.4*2.6 เมตร	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00		200,000.00			
	กิจกรรมที่ 4 ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรั้ว ชนิดเสาเหล็กมีชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟ รวมถึงการวางระบบไฟฟ้า เชื่อมโยงถึงอาคารภายในตลาด	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00		400,000.00			
9	โครงการจัดหาไม้เพื่อการผลิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00		0.00	0.00	4,000,000.00			
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 974 เมตร อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00				4,000,000.00	ลงนามในสัญญาวันที่ 16 มีนาคม 2565		โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ (จำนวน 3 โครงการ)		6,343,400.00	4,846,400.00	11,189,800.00	0.00	0.00	0.00	11,189,800.00			
10	โครงการสนับสนุนงานประจำปีและงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565	6,343,400.00	0.00	6,343,400.00				6,343,400.00			สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
	กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาส	1,066,300.00	0.00	1,066,300.00				1,066,300.00	ดำเนินการในหัวงเดือนเมษายน 2565	-	
	กิจกรรมที่ 2 งานของดีเมืองนรา	5,277,100.00	0.00	5,277,100.00				5,277,100.00	ดำเนินการในหัวงเดือนกันยายน 2565	-	
11	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	0.00	747,000.00	747,000.00				747,000.00			
	กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างแพตลาดน้ำยะกัง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ขนาด 10*8 เมตร พร้อมอุปกรณ์	0.00	747,000.00	747,000.00				747,000.00	อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาแบบรูปายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ก่อนหักภาษี (บาท)	สถานะปัจจุบัน					หน่วยดำเนินการ
		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง	
						งบดำเนินงาน	งบลงทุน				
12	โครงการซ่อมแซมทางเดินศึกษาธรรมชาติ	0.00	4,099,400.00	4,099,400.00				4,099,400.00	อยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างให้มาขึ้นใบเสนอราคา คาดว่าจะลงนามได้สิ้นเดือนธันวาคม		สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
	กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมสะพานทางเดินธรรมชาติ ระยะทาง 474 เมตร ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพญาลิขิต		3,783,600	3,783,600.00				3,783,600.00			
	กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมซุ้ม ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพญาลิขิต หมู่ที่ 5 ตำบลบุปผะ อำเภอสว่างโฮง		315,800	315,800.00				315,800.00			
รวม 5 ผลผลิต 11 โครงการ/1 รายการ		24,404,100	63,212,400	87,616,500		2,799,004.74	-	84,817,495.26			
						2,799,004.74		ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565			

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

1. อนุมัติโครงการแล้ว	10	โครงการ	72,273,100	บาท
2. อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	0	โครงการ	0	บาท
3. ยังไม่ขออนุมัติโครงการ	2	โครงการ	15,343,400.00	บาท
รวม	12	โครงการ	87,616,500	บาท
งบประมาณหลังปรับ พ.ร.บ. โอน	จำนวน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	24,404,100.00	27.85	2,799,004.74	11.47
งบลงทุน	63,212,400	72.15	-	-
รวม	87,616,500	100.00	2,799,004.74	3.19

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และมีข้อสั่งการในระดับนโยบายให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ภ.) ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ กำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนงาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง โดยให้พิจารณาความจำเป็น เหมาะสม คำนวณต้นทุนตรวจสอบความพร้อมการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการอย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกมิติ และกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และช่วยแก้ไขปัญหาค่าความไม่พร้อมของโครงการ เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ หรือขาดการสำรวจพื้นที่อย่างเพียงพอ ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม

๑.๒ กำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงหากเกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน จังหวัดสามารถหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ได้อย่างทันทั่วถึง

๑.๓ ควรกำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลโครงการภายใต้ประเด็นพัฒนาของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดในภาพรวม เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเกิดประสิทธิผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากที่ผ่านมายังมีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบางแห่งไม่ได้ติดตามประเมินผลโครงการ ไม่กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตาม รวมทั้งไม่ได้กำหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์/แบบประเมินผลการติดตาม และไม่มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ ก.บ.จ.และ ก.บ.ภ.จึงควรมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ทำหน้าที่ประเมินผล หรือวิธีการอื่น เพื่อให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ เพียงใด รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการต่อไป

๒. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ก่อนเริ่มการจัดทำแผนงาน/โครงการเป็นประจำทุกปี ควรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมหรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งในด้านการจัดทำแผน การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดตามสัญญา การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าจากโครงการได้

๒.๒ เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความพร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที รวมทั้งต้องมอบอำนาจให้หน่วยดำเนินโครงการโดยเร็ว และเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถก่อนี้ผูกพันได้ทันกำหนดระยะเวลา

๒.๓ เร่งโอนสินทรัพย์ของโครงการ เพื่อให้มีหน่วยงานบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างนั้นตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการบริหารจัดการ ติดตาม ดูแล บำรุงรักษา หลังจบโครงการ รวมทั้งมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาส่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แบบฟอร์มการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ

กรณีรายงาน อ.ก.บ.ก. เพื่อทราบ (งบประมาณปกติ)

แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อส่วนราชการ จังหวัดนราธิวาส (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส)

เอกสารแนบ 5

งบประมาณปกติ-เพื่อทราบ

เอกสารหลักฐาน	รายการเดิม	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)	มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เมื่อวันที่/เดือน/ปี
เลขที่หนังสือ ที่	ขอโอนเปลี่ยนแปลง 1 โครงการ (1 กิจกรรม) 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่ 2 คนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน "ชุมชนเข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด" หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส คำตอบแทน 1. ค่าตอบแทนชุดการแสดง จำนวน 4 ชุดๆ ละ 3,000 บาท 2. ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ จำนวน 2 คนๆ ละ 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 3. ค่าสมนาคุณวิทยากรอภิปราย (เอกชน) จำนวน 5 คนๆ ละ 1 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท ค่าใช้สอย 4. ค่าเช่าใช้สถานที่จัดงาน จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 6,800 บาท 5. ค่าจ้างเหมาการจัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ จัดประชุม ชุดรับแขก และเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 30,000 บาท 6. ค่าจ้างเหมาการจัดหาชุด/บุช สำหรับการจัดนิทรรศการ การเดินระบบไฟ จำนวน 13 บุช 7. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับมวลชนร่วมกิจกรรม จำนวน 322 ชุมชนๆ ละ 4 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท (ปรับลดลง 160 บาท)	2,000,000 1,012,000 24,000 12,000 6,000 6,000 440,000 6,800 30,000 30,000 154,400	ขอโอนเปลี่ยนแปลง 1 โครงการ (1 กิจกรรม) 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่ 2 คนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน "ชุมชนเข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด" หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส คำตอบแทน 1. ค่าสมนาคุณวิทยากรกระบวนการ จำนวน 13 รุ่นๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (เครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอซึ่งเป็นภาคประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและติดตามการดำเนินงานพัฒนาทักษะอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย) จำนวน 50 คนๆ ละ 2 กลุ่มเป้าหมายๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 100 บาท ค่าใช้สอย 3. ค่าอาหารกลางวัน การฝึกอบรมบุคคลภายนอก จำนวน 13 รุ่น รวม 100 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท (จัดในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา) 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การฝึกอบรมบุคคลภายนอก จำนวน 13 รุ่น รวม 100 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท (จัดในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา) 5. ค่าพาหนะของกลุ่มเป้าหมายจากบ้านพักไปยังสถานที่ฝึกอบรม ไป-กลับ (เหมาจ่าย) จำนวน 100 คนๆ ละ 1 เที่ยว (ไป-กลับ) คนละ 200 บาท 6. ค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย	2,000,000 1,012,000 76,800 46,800 30,000 56,000 8,000 7,000 20,000 1,000	มติ ก.บ.จ. นราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมที่ 2 คนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน "ชุมชนเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด" และส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการปรับแผนดำเนินงาน จำนวน 295,000 บาท ให้แก่จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) ข้อ 2.2 ข้อ 2.3.4 และข้อ 2.3.7 และไม่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 (1) และ (2) และไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามข้อ 11

เอกสารหลักฐาน	รายการเดิม	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)	มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เมื่อวันที่/เดือน/ปี
	8. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับมวลชนร่วมกิจกรรม จำนวน 322 ชุมชนๆ ละ 4 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท (ลดลง 160 บาท)	90,000	7. ค่าจ้างทำป้ายกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย (รายบุคคล) จำนวน 100 ป้ายๆ ละ 200 บาท	20,000	
	9. ค่าพาหนะ สำหรับมวลชนร่วมกิจกรรม จำนวน 322 ชุมชนๆ ละ 4 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 154,500 บาท (เพิ่มจำนวนชุมชนเพราะมีกองทุนจัดตั้งใหม่ ปี 2564 แต่ลดจำนวนคนเข้าร่วมงานเนื่องจากนำกรอบเงินไปกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเพิ่มจากปีก่อน)	128,800			
	ค่าวัสดุ	548,000	ค่าวัสดุ	584,200	
	10. ค่าวัสดุสำหรับการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 13 กองทุน เป็นเงิน 340,000 บาท (หมายเหตุ พิจารณาจัดสรรจากผลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2565 ที่ดำเนินการด้วยงบประมาณของหน่วยงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ด้านการบริหารจัดการภายในดีเด่น ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดดีเด่น และด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โดยจัดสรรเป็นระดับชนะเลิศ 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 20,000 บาท และระดับชมเชย 10,000 บาท)	340,000	8. ค่าวัสดุสารพัดกิจทักษะอาชีพทางด้านการเกษตร ตามเมนูอาชีพที่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการ อย่างหนึ่งอย่างใดในจำนวน 6 เมนูอาชีพทางด้านการเกษตร (ตามที่มีผู้เข้าร่วมโครงการคัดเลือก) รวม 100 คน (เหมาจ่าย) เมนูอาชีพละ 5,600 บาท	560,000	
	11. ค่าวัสดุสำหรับการจัดนิทรรศการมีชีวิตในการแสดงผลงานความสำเร็จ 13 ชุมชนๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท	78,000	9. ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าวัสดุสำนักงาน) สนับสนุนการฝึกอบรมการจัดทำเอกสารติดตามผล และบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นรายบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย	24,200	
	12. ค่าวัสดุสำหรับต่อยอดการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินตามเกณฑ์โครงการ TO Be Number One ประเภทชุมชน จำนวน 13 หมู่บ้าน/ชุมชน (กองทุน)	130,000			
			<u>เงินเหลือจ่ายจากการปรับแผนดำเนินงาน</u>	295,000	
	<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 5</u> เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข		<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 5</u> เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข		

เอกสารหลักฐาน	รายการเดิม	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)	มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เมื่อวันที่/เดือน/ปี
	<u>เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ</u> รูปแบบการจัดงานแบบเดิมเป็นการรวมกลุ่มมวลชนที่มีจำนวนมาก มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคให้ขยายออกไปในวงกว้าง จึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน		<u>ความจำเป็นที่ต้องทำโครงการใหม่</u> 1. เป็นการปรับกระบวนการทำงานที่คงวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติด เพื่อเป็นการให้โอกาสและให้กำลังใจในการคืนคนดีสู่สังคม อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติต่อไป สอดคล้องกับกระบวนการทำงานตามเจตนารมณ์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2. มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติด) สามารถมีงาน มีอาชีพ และก่อเกิดรายได้ หรือช่วยลดรายจ่ายของครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและภูมิสังคมของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งหากกลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์และช่วยส่งเสริมให้หลุดพ้นจากวังวนของยาเสพติดได้ 3. การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาสกำหนด		
	รวมงบประมาณ	1,012,000	รวมงบประมาณ - เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินกิจกรรม	717,000 295,000	

เอกสารแนบรายการค่าใช้จ่าย (คำวัสดุสาริตการฝึกทักษะอาชีพทางด้านการเกษตร)

เมนูอาชีพที่ 1 การปลูกผักสลัด/ เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า

เมนูที่ 1.1 การปลูกผักสลัด

1. อิฐบล็อกคาน	20	ก้อน	x	35	บาท	เป็นเงิน	700	บาท
2. กระเบื้องลอนคู่	12	แผ่น	x	70	บาท	เป็นเงิน	840	บาท
3. ท่อ PVC ขนาด ¾ นิ้ว (6 หุน) ยาว 4 เมตร	11	ท่อน	x	80	บาท	เป็นเงิน	880	บาท
4. ตาข่ายพรางแสง 60% ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4.5 เมตร	1	ผืน	x	100	บาท	เป็นเงิน	100	บาท
5. พลาสติกใส UV ขนาด กว้าง 3.6 เมตร เมตรยาว 5 เมตร	1	ผืน	x	700	บาท	เป็นเงิน	700	บาท
6. ไม้ ขนาด 1 ½*3 นิ้ว ยาว 150 ซม.	5	ท่อน	x	100	บาท	เป็นเงิน	500	บาท
7. พลาสติกดำชนิดบาง ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร ยาว 4.5 เมตร	1	ผืน	x	220	บาท	เป็นเงิน	220	บาท
8. ตัวล็อคพลาสติกใช้สำหรับ ล็อกท่อ PVC ขนาด ¾ นิ้ว	23	ตัว	x	10	บาท	เป็นเงิน	230	บาท
9. ปุ๋ยอินทรีย์	40	กิโลกรัม	x	12	บาท	เป็นเงิน	480	บาท
10. เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาว	3	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	75	บาท
11. เมล็ดพันธุ์คะน้า	3	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	75	บาท
12. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน	3	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	75	บาท
13. เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวกวาดต้ง	3	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	75	บาท
14. เมล็ดพันธุ์ผักสลัดกรีนโอ๊ค	3	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	75	บาท
15. เมล็ดพันธุ์ผักสลัดเรดโอ๊ค	3	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	75	บาท
16. ถาดเพาะกล้า ขนาด 60 หลุม	12	ใบ	x	25	บาท	เป็นเงิน	300	บาท
17. มีเดีย (วัสดุสำหรับเพาะ)	20	ลิตร	x	10	บาท	เป็นเงิน	200	บาท

เป็นเงิน 5,600 บาท

หมายเหตุ : เป็นรายการต่อกลุ่มเป้าหมาย 1 ราย

เมนูที่ 1.2 การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า

1. เส้าไม้ ยาว 2 เมตร	4	ต้น	x	160	บาท	เป็นเงิน	640	บาท
2. ไม้ 1 1/2 3 ยาว 2.5 เมตร	10	ท่อน	x	85	บาท	เป็นเงิน	850	บาท
3. จากมุงหลังคา	60	ตับ	x	10	บาท	เป็นเงิน	600	บาท
4. แสลดำ	8	เมตร	x	50	บาท	เป็นเงิน	400	บาท
5. ตะปู (คละขนาด)	2	กิโล	x	50	บาท	เป็นเงิน	100	บาท
6. ลวดขาว	1	กิโล	x	70	บาท	เป็นเงิน	70	บาท
7. เห็ดนางฟ้า	294	ก้อน	x	10	บาท	เป็นเงิน	2,940	บาท

เป็นเงิน 5,600 บาท

หมายเหตุ : เป็นรายการต่อกลุ่มเป้าหมาย 1 ราย

เอกสารแนบรายการค่าใช้จ่าย (คำวัสดุสาริตถ์การฝึกทักษะอาชีพทางการเกษตร)

เมนูอาชีพที่ 2 เลี้ยงไก่ไข่/เลี้ยงนกกระทาไข่

เมนูที่ 2.1 การเลี้ยงไก่ไข่

1. ค่าแม่พันธุ์ไก่ไข่	15	ตัว	x	220	บาท	เป็นเงิน	3,300	บาท
2. ค่าอาหารไก่ไข่	4	กระสอบ	x	500	บาท	เป็นเงิน	2,000	บาท
3. ค่าตาข่าย	1	ม้วน	x	300	บาท	เป็นเงิน	300	บาท
							เป็นเงิน	5,600 บาท

หมายเหตุ : เป็นรายการต่อกลุ่มเป้าหมาย 1 ราย

เมนูที่ 2.2 การเลี้ยงนกกระทาไข่

1. พันธุ์นกกระทาไข่	90	ตัว	x	35	บาท	เป็นเงิน	3,150	บาท
2. วัสดุ/อุปกรณ์สำหรับสร้างกรงเลี้ยง	1	ชุด	x	1,450	บาท	เป็นเงิน	1,450	บาท
3. อาหารนกกระทา ขนาด 30 กิโลกรัม	2	กระสอบ	x	500	บาท	เป็นเงิน	1,000	บาท
							เป็นเงิน	5,600 บาท

หมายเหตุ : เป็นรายการต่อกลุ่มเป้าหมาย 1 ราย

เอกสารแนบรายการค่าใช้จ่าย (คำวัสดุสารพัดการฝึกทักษะอาชีพทางการเกษตร)

เมนูอาชีพที่ 3 เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก, เลี้ยงกบในกระชังบก

เมนูที่ 3.1 เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก

1. กระชังบก ขนาด 2x4 เมตร	1	กระชัง	x	1,200	บาท	เป็นเงิน	1,200	บาท
2. พันธุ์ปลาดุก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	585	ตัว	x	2	บาท	เป็นเงิน	1,170	บาท
3. อาหารปลาดุกชนิดเม็ดโปรตีนไม่น้อยกว่า 32 %	1	กระสอบ	x	560	บาท	เป็นเงิน	560	บาท
4. อาหารปลาดุกชนิดเม็ดโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 %	2	กระสอบ	x	540	บาท	เป็นเงิน	1,080	บาท
5. อาหารปลาดุกชนิดเม็ดโปรตีนไม่น้อยกว่า 25 %	3	กระสอบ	x	530	บาท	เป็นเงิน	1,590	บาท
						เป็นเงิน	5,600	บาท

หมายเหตุ : เป็นรายการต่อกกลุ่มเป้าหมาย 1 ราย

เมนูที่ 3.2 เลี้ยงกบในกระชังบก

1. กระชังบก ขนาด 2x4 เมตร	1	กระชัง	x	1,200	บาท	เป็นเงิน	1,200	บาท
2. พันธุ์กบ อายุ 51-60 วัน	340	ตัว	x	5	บาท	เป็นเงิน	1,700	บาท
3. อาหารกบเล็ก	1	กระสอบ	x	750	บาท	เป็นเงิน	750	บาท
4. อาหารกบบกกลาง,ใหญ่	3	กระสอบ	x	650	บาท	เป็นเงิน	1,950	บาท
						เป็นเงิน	5,600	บาท

หมายเหตุ : เป็นรายการต่อกกลุ่มเป้าหมาย 1 ราย

เอกสารแนบรายการค่าใช้จ่าย (คำวัสดุสาคิการฝึกทักษะอาชีพทางด้านการเกษตร)

เมนูอาชีพที่ 4 การปลูกผักสลัด/ เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า กับ การเลี้ยงไก่ไข่

เมนูที่ 4.1 การปลูกผักสลัด กับ การเลี้ยงไก่ไข่									
1. อิฐบล็อกคาน	10	ก้อน	x	35	บาท	เป็นเงิน	350	บาท	
2. กระเบื้องลอนคู่	6	แผ่น	x	70	บาท	เป็นเงิน	420	บาท	
3. ท่อ PVC ขนาด ¾ นิ้ว (6 หุน) ยาว 4 เมตร	5	ท่อน	x	80	บาท	เป็นเงิน	400	บาท	
4. ตาข่ายพรางแสง 60% ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4.5 เมตร	1	ผืน	x	100	บาท	เป็นเงิน	100	บาท	
5. พลาสติกใส UV ขนาด กว้าง 3.6 เมตร เมตรยาว 5 เมตร	1	ผืน	x	700	บาท	เป็นเงิน	700	บาท	
6. ไม้ ขนาด 1 ½*3 นิ้ว ยาว 150 ซม.	3	ท่อน	x	100	บาท	เป็นเงิน	300	บาท	
7. พลาสติกดำชนิดบาง ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร ยาว 4.5 เมตร	1	ผืน	x	220	บาท	เป็นเงิน	220	บาท	
8. ตัวล๊อคพลาสติกใช้สำหรับ ล๊อคท่อ PVC ขนาด ¾ นิ้ว	12	ตัว	x	10	บาท	เป็นเงิน	120	บาท	
9. ปุ๋ยอินทรีย์	20	กิโลกรัม	x	12	บาท	เป็นเงิน	240	บาท	
10. เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาว	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
11. เมล็ดพันธุ์คะน้า	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
12. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
13. เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวกวางตุ้ง	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
14. เมล็ดพันธุ์ผักสลัดกรีนโอ๊ค	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
15. เมล็ดพันธุ์ผักสลัดเรดโอ๊ค	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
16. ถาดเพาะกล้า ขนาด 60 หลุม	6	ใบ	x	25	บาท	เป็นเงิน	150	บาท	
17. มีเดีย (วัสดุสำหรับเพาะ)	5	ลิตร	x	10	บาท	เป็นเงิน	50	บาท	
18. ค่าแม่พันธุ์ไก่ไข่	5	ตัว	x	220	บาท	เป็นเงิน	1,100	บาท	
19. ค่าอาหารไก่ไข่	2	กระสอบ	x	500	บาท	เป็นเงิน	1,000	บาท	
20. ค่าตาข่าย	1	ม้วน	x	300	บาท	เป็นเงิน	300	บาท	
							เป็นเงิน	5,600	บาท

หมายเหตุ : เป็นรายการต่อกลุ่มเป้าหมาย 1 ราย

เมนูที่ 4.2 การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า กับ การเลี้ยงไก่ไข่									
1. จากมุงหลังคา	60	ตับ	x	10	บาท	เป็นเงิน	600	บาท	
2. แสลงดำ	8	เมตร	x	50	บาท	เป็นเงิน	400	บาท	
3. ตะปู (คละขนาด)	2	กิโล	x	50	บาท	เป็นเงิน	100	บาท	
4. ลวดขาว	1	กิโล	x	70	บาท	เป็นเงิน	70	บาท	
5. เห็ดนางฟ้า	231	ก้อน	x	10	บาท	เป็นเงิน	2,310	บาท	
6. ค่าแม่พันธุ์ไก่ไข่	6	ตัว	x	220	บาท	เป็นเงิน	1,320	บาท	
7. ค่าอาหารไก่ไข่	1	กระสอบ	x	500	บาท	เป็นเงิน	500	บาท	
8. ค่าตาข่าย	1	ม้วน	x	300	บาท	เป็นเงิน	300	บาท	
							เป็นเงิน	5,600	บาท

หมายเหตุ : เป็นรายการต่อกลุ่มเป้าหมาย 1 ราย

เอกสารแนบรายการค่าใช้จ่าย (ค่าวัสดุวัสดุการฝึกทักษะอาชีพทางการเกษตร)

เมนูอาชีพที่ 5 การปลูกผักสลัด/ เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า กับ การเลี้ยงสัตว์น้ำ

เมนูที่ 5.1 การปลูกผักสลัด กับ การเลี้ยงปลาในกระชังบก									
1. อิฐบล็อกคาน	10	ก้อน	x	35	บาท	เป็นเงิน	350	บาท	
2. กระเบื้องลอนคู่	6	แผ่น	x	70	บาท	เป็นเงิน	420	บาท	
3. ท่อ PVC ขนาด ¾ นิ้ว (6 หลุม) ยาว 4 เมตร	5	ท่อน	x	80	บาท	เป็นเงิน	400	บาท	
4. ตาข่ายพรางแสง 60% ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4.5 เมตร	1	ผืน	x	100	บาท	เป็นเงิน	100	บาท	
5. พลาสติกใส UV ขนาด กว้าง 3.6 เมตร เมตรยาว 5 เมตร	1	ผืน	x	700	บาท	เป็นเงิน	700	บาท	
6. ไม้ ขนาด 1 ½*3 นิ้ว ยาว 150 ซม.	3	ท่อน	x	100	บาท	เป็นเงิน	300	บาท	
7. พลาสติกดำชนิดบาง ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร ยาว 4.5 เมตร	1	ผืน	x	220	บาท	เป็นเงิน	220	บาท	
8. ตัวล็อกพลาสติกใช้สำหรับ ล็อกท่อ PVC ขนาด ¾ นิ้ว	12	ตัว	x	10	บาท	เป็นเงิน	120	บาท	
9. ปุ๋ยอินทรีย์	20	กิโลกรัม	x	12	บาท	เป็นเงิน	240	บาท	
10. เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาว	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
11. เมล็ดพันธุ์คะน้า	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
12. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
13. เมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวกวาดดั่ง	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
14. เมล็ดพันธุ์ผักสลัดกรีนโอ๊ค	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
15. เมล็ดพันธุ์ผักสลัดเรดโอ๊ค	1	ซอง	x	25	บาท	เป็นเงิน	25	บาท	
16. ถาดเพาะกล้า ขนาด 60 หลุม	6	ใบ	x	25	บาท	เป็นเงิน	150	บาท	
17. มีเดีย (วัสดุสำหรับเพาะ)	5	ลิตร	x	10	บาท	เป็นเงิน	50	บาท	
18. กระชังบก ขนาด 2x4 เมตร	1	กระชัง	x	1,200	บาท	เป็นเงิน	1,200	บาท	
19. พันธุ์ปลาดุก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	320	ตัว	x	2	บาท	เป็นเงิน	640	บาท	
20. อาหารปลาดุกชนิดเม็ดโปรตีนไม่น้อยกว่า 32 %	1	กระสอบ	x	560	บาท	เป็นเงิน	560	บาท	
						เป็นเงิน	5,600	บาท	

หมายเหตุ : เป็นรายการต่อกลุ่มเป้าหมาย 1 ราย

เมนูที่ 5.2 การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า กับ การเลี้ยงปลาในกระชังบก									
1. จากมูลห่าน	60	ตลับ	x	10	บาท	เป็นเงิน	600	บาท	
2. แสลงดำ	8	เมตร	x	50	บาท	เป็นเงิน	400	บาท	
3. ตะปู (คละขนาด)	2	กิโล	x	50	บาท	เป็นเงิน	100	บาท	
4. ลวดขาว	1	กิโล	x	70	บาท	เป็นเงิน	70	บาท	
5. เห็ดนางฟ้า	203	ก้อน	x	10	บาท	เป็นเงิน	2,030	บาท	
6. กระชังบก ขนาด 2x4 เมตร	1	กระชัง	x	1,200	บาท	เป็นเงิน	1,200	บาท	
7. พันธุ์ปลาดุก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	320	ตัว	x	2	บาท	เป็นเงิน	640	บาท	
8. อาหารปลาดุกชนิดเม็ดโปรตีนไม่น้อยกว่า 32 %	1	กระสอบ	x	560	บาท	เป็นเงิน	560	บาท	
						เป็นเงิน	5,600	บาท	

หมายเหตุ : เป็นรายการต่อกลุ่มเป้าหมาย 1 ราย

เอกสารแนบรายการค่าใช้จ่าย (คำวัสดุสาคิการฝึกทักษะอาชีพทางการเกษตร)

เมนูอาชีพที่ 6 เลี้ยงไก่ไข่ กับ เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก

เมนูที่ 6 เลี้ยงไก่ไข่ กับ เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก									
1. กระชังบก ขนาด 2x4 เมตร	1	กระชัง	x	1,200	บาท	เป็นเงิน	1,200	บาท	
2. พันธุ์ปลาดุก ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	450	ตัว	x	2	บาท	เป็นเงิน	900	บาท	
3. อาหารปลาดุกชนิดเม็ดโปรตีนไม่น้อยกว่า 32 %	1	กระสอบ	x	560	บาท	เป็นเงิน	560	บาท	
4. อาหารปลาดุกชนิดเม็ดโปรตีนไม่น้อยกว่า 30 %	1	กระสอบ	x	540	บาท	เป็นเงิน	540	บาท	
5. ค่าแม่พันธุ์ไก่ไข่	5	ตัว	x	220	บาท	เป็นเงิน	1,100	บาท	
6. ค่าอาหารไก่ไข่	2	กระสอบ	x	500	บาท	เป็นเงิน	1,000	บาท	
7. ค่าตาข่าย	1	ม้วน	x	300	บาท	เป็นเงิน	300	บาท	
							เป็นเงิน	5,600	บาท

หมายเหตุ : เป็นรายการต่อกลุ่มเป้าหมาย 1 ราย

แบบฟอร์มการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
กรณีรายงาน อ.ก.บ.ก. เพื่อทราบ (งบประมาณเหลือจ่าย)
แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เอกสารแนบ ๖

งบประมาณเหลือจ่าย-เพื่อทราบ

เอกสาร หลักฐาน	รายการเดิม	งบประมาณเหลือ จ่าย (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)	มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เมื่อวันที่/เดือน/ปี
เลขที่หนังสือ ที่	<u>ขอใช้เงินเหลือจ่ายจาก 1 โครงการ (1 กิจกรรม)</u> <u>ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย</u> 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่ 2 คนกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส รวมพลังความดี สืบสานพระราชปณิธาน "ชุมชนเข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส	295,000	<u>ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็น 1 โครงการ (1 กิจกรรม)</u> <u>ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย</u> 1. โครงการเร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส กิจกรรม ร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส <u>ค่าใช้จ่าย</u> (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 108 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 240 บาท (2) ค่าที่พักเหมาจ่าย จำนวน 108 คนๆ ละ 2 คืนๆ ละ 500 บาท (3) ค่าพาหนะ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ รถตู้ปรับอากาศ และรถทัวร์) เบิกตามใบเสร็จจริง) <u>ค่าวัสดุ</u> (1) ค่าจัดซื้อนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	295,000 295,000 250,000 77,760 108,000 64,240 30,000 30,000	มติ ก.บ.จ. นราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) ข้อ 2.1 โครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ โดยเพิ่มกิจกรรมร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้

เอกสาร หลักฐาน	รายการเดิม	งบประมาณเหลือ จ่าย (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)	มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก. เมื่อวันที่/เดือน/ปี
	<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 4</u> เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา		<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 4</u> เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา <u>ความจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการใหม่</u> - มีความเร่งด่วนระดับมาก เนื่องจากปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มนักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เป็นนโยบายสำคัญและเป็นปัญหาของจังหวัดนราธิวาส ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการพัฒนาจังหวัด ซึ่งปัจจุบันยังขาดงบประมาณดำเนินการพัฒนาในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในกิจกรรมร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาคใต้ และระดับประเทศตามห่วงเวลาตามแผนกิจกรรมที่กำหนดเพื่อให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด จำเป็นต้องบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส		ซึ่งอยู่ใน (Y1) แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อยู่ภายใต้โครงการเร่งรัดผลักดันการขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE และไม่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 (1) และ (2) และไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้องทำความตกลงกับ สำนักงานงบประมาณตามข้อ 11 ทั้งนี้ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณ ผลผลิต : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย จำนวน
	รวมงบประมาณ	295,000	รวมงบประมาณ - เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินกิจกรรม	280,000 15,000	

-ร่าง-

คำสั่งจังหวัดนราธิวาส

ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสตามกลุ่มภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาจังหวัด เพื่อรับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสตามกลุ่มภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสตามกลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านสังคม กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง และ กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มภารกิจด้านสังคม)

- | | |
|---|-------------------|
| ๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านสังคม) | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการพระตำหนักทักษิณราชินีเวศน์ | คณะกรรมการ |
| ๓) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | คณะกรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประจำจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๕) พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๖) ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๗) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๘) แรงงานจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๙) จัดหางานจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๑๐) ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๑๑) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๑๒) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๑๓) ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๑๔) ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๑๕) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๑๖) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๑๗) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๑๘) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา นราธิวาส เขต ๑ | คณะกรรมการ |
| ๑๙) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา นราธิวาส เขต ๒ | คณะกรรมการ |
| ๒๐) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา นราธิวาส เขต ๓ | คณะกรรมการ |
| ๒๑) ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๒๒) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๒๓) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |
| ๒๔) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส | คณะกรรมการ |

/๒๕) ผู้ปกครอง...

๒๕) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุคริ	คณะทำงาน
๒๖) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองศรีสาคร	คณะทำงาน
๒๗) ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๒๘) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส	คณะทำงาน
๒๙) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๐) หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๑) โทรศัพท์จังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๒) หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๔) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
และเลขานุการ	
๓๕) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล	คณะทำงาน
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	และผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	และผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ	คณะทำงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	และผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	
๓๘) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ	คณะทำงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง)

๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านความมั่นคง)	หัวหน้าคณะทำงาน
๒) อัยการจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๔) อัยการจังหวัดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย	คณะทำงาน
และบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	
๕) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๖) รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ. (ผท.)	คณะทำงาน
๗) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๘) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๙) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๐) สัสดีจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๑) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๒) ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๓) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๔) ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๕) ยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๖) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๗) ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๘) สถิติจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๙) ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส	คณะทำงาน
๒๐) นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก	คณะทำงาน
๒๑) นายด่านศุลกากรตากใบ	คณะทำงาน

/๒๒) นายด่าน...

๒๒) นายด่านศุลกากรบูเกะตา	คณะทำงาน
๒๓) สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส	คณะทำงาน
๒๔) ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๒๕) สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ ๓ กองกับกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจน้ำ	คณะทำงาน
๒๖) สารวัตรตำรวจสันติบาลจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๒๗) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส	คณะทำงาน
๒๘) หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔	คณะทำงาน
๒๙) หัวหน้าสถานีวิทยุ กวส.๖ สุโขทัย	คณะทำงาน
๓๐) หัวหน้าสถานีวิทยุ ส.ท.๑๕ นราธิวาส	คณะทำงาน
๓๑) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๒) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุโขทัย-ลก	คณะทำงาน
๓๓) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖	คณะทำงาน
๓๔) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป	คณะทำงาน
๓๕) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาดันหยง	คณะทำงาน
๓๖) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา	คณะทำงาน
๓๗) หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	คณะทำงาน
๓๘) หัวหน้าศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุสิรินธร	คณะทำงาน
๓๙) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๑,๒,๓,๔,๖,๗	คณะทำงาน
๔๐) หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยพิภูลทองจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๔๑) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุโขทัย	คณะทำงาน
๔๒) สำนักงานประสานงานลุ่มน้ำจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๔๓) นายสถานีวิทยุ อสท.ม จ.นราธิวาส	คณะทำงาน
๔๔) ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท นราธิวาส	คณะทำงาน
๔๕) ปลัดจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
	และเลขาธิการ
๔๖) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
	และผู้ช่วยเลขาธิการ
๔๗) ป้องกันจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
	และผู้ช่วยเลขาธิการ
๔๘) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล	คณะทำงาน
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	และผู้ช่วยเลขาธิการ
๔๙) ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด	คณะทำงาน
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	และผู้ช่วยเลขาธิการ
๕๐) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ	คณะทำงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	และผู้ช่วยเลขาธิการ
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	
๕๑) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ	คณะทำงาน
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	และผู้ช่วยเลขาธิการ
๕๒) นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด	คณะทำงาน
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	และผู้ช่วยเลขาธิการ

๓. คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ)

๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านยุทธศาสตร์)	หัวหน้าคณะทำงาน
๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ด้านเศรษฐกิจ)	หัวหน้าคณะทำงาน
๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๔) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๕) เกษตรจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๖) ประมงจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๗) ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๘) สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๙) ปฎิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๐) ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส	คณะทำงาน
๑๑) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๒) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คณะทำงาน
๑๓) ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗	คณะทำงาน
๑๔) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๕) ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา	คณะทำงาน
๑๖) ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก	คณะทำงาน
๑๗) ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๗	คณะทำงาน
๑๘) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส	คณะทำงาน
๑๙) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร รือเสาะ	คณะทำงาน
๒๐) หัวหน้าด่านตรวจพืชสุโข-ลก	คณะทำงาน
๒๑) หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือตากใบ	คณะทำงาน
๒๒) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส	คณะทำงาน
๒๓) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส	คณะทำงาน
๒๔) หัวหน้าด่านตรวจประมงนราธิวาส	คณะทำงาน
๒๕) หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลนราธิวาส	คณะทำงาน
๒๖) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส	คณะทำงาน
๒๗) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ นราธิวาส	คณะทำงาน
๒๘) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นราธิวาส	คณะทำงาน
๒๙) หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส	คณะทำงาน
๓๐) คลังจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๑) สรรพากรพื้นที่นราธิวาส	คณะทำงาน
๓๒) ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส	คณะทำงาน
๓๓) พาณิชยจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๔) อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๕) ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๖) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๗) ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๘) พลังงานจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๓๙) วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน
๔๐) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส	คณะทำงาน

๔๑) ขนส่งจังหวัดนราธิวาส	คณะกรรมการ
๔๒) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส	คณะกรรมการ
๔๓) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาส	คณะกรรมการ
๔๔) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส	คณะกรรมการ
๔๕) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส	คณะกรรมการ
๔๖) ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส	คณะกรรมการ
๔๗) หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส	คณะกรรมการ
๔๘) ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส	คณะกรรมการ
๔๙) ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส	คณะกรรมการ
๕๐) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนราธิวาส	คณะกรรมการ
๕๑) ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส	คณะกรรมการ
๕๒) นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส	คณะกรรมการ
๕๓) นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ	คณะกรรมการ
๕๔) นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก	คณะกรรมการ
๕๕) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส	คณะกรรมการ และเลขานุการ
๕๖) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๕๗) ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๕๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๕๙) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) ให้คำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัด
 - ๒) วางแผนและพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนติดตามและตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าว
 - ๓) ศึกษาและดำเนินการอื่นใด อันเป็นการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่เป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดโดยชอบด้วยกฎหมาย
 - ๔) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕