

ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๖๒๑



ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการโครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๒/ว ๖๕๐๑ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำสัญญาจ้างโครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับกิจการค้าร่วมพอร์ทแม็กซ์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เก้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๖๐๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบเครือข่าย จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๔๒ อำเภอ) และติดตั้งระบบควบคุม ๙๘ แห่ง ประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัด ๕ จังหวัด สถานีตำรวจภูธร (สภ.) ๔๒ แห่ง ศปก.ตร.สน. (กกล.ตร.จชต.) ๑ แห่ง ที่ว่าการอำเภอ ๔๒ แห่ง หน่วยงานด้านความมั่นคง ๗ แห่ง (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า, ฉก.ยะลา, ฉก.ปัตตานี (นผต) ขกท, ฉก.นราธิวาส, ฉก.นย.กองทัพเรือ, ฉก.สงขลา) และ ศสข.๑๒ (สงขลา) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนราธิวาส จึงขอให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของที่ว่าการอำเภอ จำนวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงาน ควบคุมดูแล การดำเนินการสำรวจ ออกแบบ รื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่าน Google Forms รายละเอียดตาม QR-Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และขอให้แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานให้จังหวัดนราธิวาสรอบอีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐๗๓-๖๔๒๖๑๖-๒๐ ต่อ ๗๖๐๕๗

E-mail : nara0017.2@moi.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๐.๒/ว ๕๖๑



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
รับเลขที่ 007992
วันที่ 19 มิ.ย. 2567

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
รับเลขที่ 04569
วันที่ 19 มิ.ย. 2567

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เลขที่รับหนังสือ.....
วันที่ ๑๙/๖/๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

เรื่อง การดำเนินการโครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการฯ
 ๒. แผนการติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการฯ
 ๓. กำหนดการ Kick off โครงการฯ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำสัญญาจ้างโครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับกิจการค้าร่วมพอร์ทแม็กซ์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๖๐๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบเครือข่าย เพื่อใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการป้องกัน ฝ่าละออง ระงับ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญต่าง ๆ จำนวน ๔,๑๓๐ ตัว ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๔๒ อำเภอ) และติดตั้งระบบควบคุม ๙๘ แห่ง ประกอบด้วย ศาลากลางจังหวัด ๕ จังหวัด สถานีตำรวจภูธร (สภ.) ๔๒ แห่ง ศปก.ตร.สน. (กกล.ตร.จชต.) ๑ แห่ง ที่ว่าการอำเภอ ๔๒ แห่ง หน่วยงานด้านความมั่นคง ๗ แห่ง (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า, ฉก.ยะลา, ฉก.ปัตตานี(นฝต), ขกท, ฉก.นราธิวาส, ฉก.นย.กองทัพบเรือ, ฉก.สงขลา) และ ศสข.๑๒ (สงขลา) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุญาตให้ผู้รับจ้างใช้พื้นที่ติดตั้งระบบฯ ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการ ณ ศาลากลางจังหวัด
๒. อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่เพื่อสำรวจ ออกแบบ รื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการฯ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้รับจ้างตามที่เห็นสมควร
๓. มอบหมายบุคลากร นายช่างไฟฟ้าหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ คน ในการประสานงาน ควบคุม ดูแล การดำเนินการสำรวจ ออกแบบ รื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัด
๔. มอบหมายบุคลากรของที่ว่าการอำเภอ ๔๒ แห่ง อำเภอละ ๒ คน ในการประสานงาน ควบคุม ดูแล การดำเนินการสำรวจ ออกแบบ รื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอ


/๕. ขอเชิญ...

๕. ขอเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการ Kick Off โครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่าย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น ๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือผ่านระบบออนไลน์ MOI Webex Meeting รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๓ - ๕ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าน Google Sheet ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมอบหมายให้ นายคณิต คงเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรศัพท์ ๐๖ ๓๒๑๗ ๘๗๕๓ นายเกียรติศักดิ์ สุขศรีราช ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต ๑๒ (สงขลา) โทรศัพท์ ๐๘ ๕๔๘๔ ๑๙๖๔ และนายธนวัฒน์ สังกระธาตุ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๙๕ ๔๓๓๙ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตาม QR Code ห้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐา โมสิกรัตน์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



แบบตอบรับเข้าร่วม Kick off



แบบแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน



MOI Webex Meeting

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๖๐ - ๗๙ ต่อ ๕๑๔๕๒

บัญชีสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ ๙๘ แห่ง
โครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับ	สถานที่	จังหวัด
๑.	ศาลากลางจังหวัดสงขลา	สงขลา
๒.	ศาลากลางจังหวัดยะลา	ยะลา
๓.	ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส	นราธิวาส
๔.	ศาลากลางจังหวัดปัตตานี	ปัตตานี
๕.	ศาลากลางจังหวัดสตูล	สตูล
๖.	ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา	สงขลา
๗.	ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่	สงขลา
๘.	ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย	สงขลา
๙.	ที่ว่าการอำเภอนาทวี	สงขลา
๑๐.	ที่ว่าการอำเภอจะนะ	สงขลา
๑๑.	ที่ว่าการอำเภอเทพา	สงขลา
๑๒.	ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม	สงขลา
๑๓.	ที่ว่าการอำเภอสะเดา	สงขลา
๑๔.	ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา	ยะลา
๑๕.	ที่ว่าการอำเภอรามัน	ยะลา
๑๖.	ที่ว่าการอำเภอยะหา	ยะลา
๑๗.	ที่ว่าการอำเภอกาบัง	ยะลา
๑๘.	ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง	ยะลา
๑๙.	ที่ว่าการอำเภอธารโต	ยะลา
๒๐.	ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา	ยะลา
๒๑.	ที่ว่าการอำเภอเบตง	ยะลา
๒๒.	ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส	นราธิวาส
๒๓.	ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก	นราธิวาส
๒๔.	ที่ว่าการอำเภอตากใบ	นราธิวาส
๒๕.	ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร	นราธิวาส
๒๖.	ที่ว่าการอำเภอช้าง	นราธิวาส
๒๗.	ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาตี	นราธิวาส
๒๘.	ที่ว่าการอำเภอระแงะ	นราธิวาส
๒๙.	ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง	นราธิวาส
๓๐.	ที่ว่าการอำเภอแว้ง	นราธิวาส
๓๑.	ที่ว่าการอำเภอเรือเสาะ	นราธิวาส
๓๒.	ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ	นราธิวาส
๓๓.	ที่ว่าการอำเภอสุคีริน	นราธิวาส
๓๔.	ที่ว่าการอำเภอจะแนะ	นราธิวาส

ลำดับ	สถานที่	จังหวัด
๓๕.	ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี	ปัตตานี
๓๖.	ที่ว่าการอำเภอหนองจิก	ปัตตานี
๓๗.	ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์	ปัตตานี
๓๘.	ที่ว่าการอำเภอสายบุรี	ปัตตานี
๓๙.	ที่ว่าการอำเภอมายอ	ปัตตานี
๔๐.	ที่ว่าการอำเภอปานะระ	ปัตตานี
๔๑.	ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น	ปัตตานี
๔๒.	ที่ว่าการอำเภอยะรัง	ปัตตานี
๔๓.	ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง	ปัตตานี
๔๔.	ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง	ปัตตานี
๔๕.	ที่ว่าการอำเภอกะพ้อ	ปัตตานี
๔๖.	ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน	ปัตตานี
๔๗.	ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล	สตูล
๔๘.	สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา	สงขลา
๔๙.	สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่	สงขลา
๕๐.	สถานีตำรวจภูธรสะบ้าย้อย	สงขลา
๕๑.	สถานีตำรวจภูธรนาทวี	สงขลา
๕๒.	สถานีตำรวจภูธรจะนะ	สงขลา
๕๓.	สถานีตำรวจภูธรเทพา	สงขลา
๕๔.	สถานีตำรวจภูธรนาหม่อม	สงขลา
๕๕.	สถานีตำรวจภูธรสะเดา	สงขลา
๕๖.	สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา	ยะลา
๕๗.	สถานีตำรวจภูธรรามัน	ยะลา
๕๘.	สถานีตำรวจภูธรยะหา	ยะลา
๕๙.	สถานีตำรวจภูธรกาบัง	ยะลา
๖๐.	สถานีตำรวจภูธรกรงปินัง	ยะลา
๖๑.	สถานีตำรวจภูธรธารโต	ยะลา
๖๒.	สถานีตำรวจภูธรบันนังสตา	ยะลา
๖๓.	สถานีตำรวจภูธรเบตง	ยะลา
๖๔.	สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส	นราธิวาส
๖๕.	สถานีตำรวจภูธรสุโหโก-ลก	นราธิวาส
๖๖.	สถานีตำรวจภูธรตากใบ	นราธิวาส
๖๗.	สถานีตำรวจภูธรศรีสาคร	นราธิวาส
๖๘.	สถานีตำรวจภูธรยี่งอ	นราธิวาส
๖๙.	สถานีตำรวจภูธรสุไหงปาตี	นราธิวาส
๗๐.	สถานีตำรวจภูธรระแงะ	นราธิวาส

ลำดับ	สถานที่	จังหวัด
๗๑.	สถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้อง	นราธิวาส
๗๒.	สถานีตำรวจภูธรแว้ง	นราธิวาส
๗๓.	สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ	นราธิวาส
๗๔.	สถานีตำรวจภูธรบาเจาะ	นราธิวาส
๗๕.	สถานีตำรวจภูธรสุคีริน	นราธิวาส
๗๖.	สถานีตำรวจภูธรจะแนะ	นราธิวาส
๗๗.	สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี	ปัตตานี
๗๘.	สถานีตำรวจภูธรหนองจิก	ปัตตานี
๗๙.	สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์	ปัตตานี
๘๐.	สถานีตำรวจภูธรสายบุรี	ปัตตานี
๘๑.	สถานีตำรวจภูธรมายอ	ปัตตานี
๘๒.	สถานีตำรวจภูธรปานะระ	ปัตตานี
๘๓.	สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น	ปัตตานี
๘๔.	สถานีตำรวจภูธรยะรัง	ปัตตานี
๘๕.	สถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง	ปัตตานี
๘๖.	สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง	ปัตตานี
๘๗.	สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ	ปัตตานี
๘๘.	สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน	ปัตตานี
๘๙.	สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล	สตูล
๙๐.	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า	ปัตตานี
๙๑.	หน่วยเฉพาะกิจยะลา	ปัตตานี
๙๒.	ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้	ยะลา
๙๓.	หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี	ปัตตานี
๙๔.	หน่วยข่าวกรองทางทหาร	ปัตตานี
๙๕.	หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส	นราธิวาส
๙๖.	หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ	นราธิวาส
๙๗.	หน่วยเฉพาะกิจสงขลา	สงขลา
๙๘.	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ (สงขลา)	สงขลา

PROJECT TIMELINE

DATE 27/05/2567

PROJECT TITLE โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ (CCTV) 5 ชั้นหอประชุมมหาวิทยาลัย
PROJECT MANAGER ฐา เวชชะสิทธิ์

Contact No 24/2567 ต.ว 2 พ.ศ 2567
Delivery Time 500 วัน

COMPANY NAME ศึกษาร่วม ฟ้าฟองใหม่
Warranty 18 เดือน

Rev.

TASK	SCOPE OF	DETAILS	ปี พ.ศ. 2567																					ปี พ.ศ. 2568																					ปี พ.ศ. 2569																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
งานติดตั้งระบบกล้อง CCTV	34 เวชชะสิทธิ์	- จัดทำแบบแปลน - จัดทำแบบติดตั้ง	[Task active]																																																														
		- จัดทำแบบแปลน - จัดทำแบบติดตั้ง	[Task active]																																																														
งานติดตั้งตู้ Server	1 วันที่ 0-270	- จัดทำแบบแปลน - งานเดินสายสัญญาณในตู้ Server หรือตู้ Rack - งานติดตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานประกอบตู้ Server หรือตู้ Rack - งานปรับตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานทดสอบระบบ	[Task active]																																																														
		- งานเดินสายสัญญาณในตู้ Server หรือตู้ Rack - งานติดตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานประกอบตู้ Server หรือตู้ Rack - งานปรับตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานทดสอบระบบ	[Task active]																																																														
งานติดตั้งตู้ Server	2 วันที่ 0-300	- จัดทำแบบแปลน - งานเดินสายสัญญาณในตู้ Server หรือตู้ Rack - งานติดตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานประกอบตู้ Server หรือตู้ Rack - งานปรับตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานทดสอบระบบ	[Task active]																																																														
		- งานเดินสายสัญญาณในตู้ Server หรือตู้ Rack - งานติดตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานประกอบตู้ Server หรือตู้ Rack - งานปรับตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานทดสอบระบบ	[Task active]																																																														
งานติดตั้งตู้ Server	3 วันที่ 0-330	- จัดทำแบบแปลน - งานเดินสายสัญญาณในตู้ Server หรือตู้ Rack - งานติดตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานประกอบตู้ Server หรือตู้ Rack - งานปรับตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานทดสอบระบบ	[Task active]																																																														
		- งานเดินสายสัญญาณในตู้ Server หรือตู้ Rack - งานติดตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานประกอบตู้ Server หรือตู้ Rack - งานปรับตั้งตู้ Server หรือตู้ Rack - งานทดสอบระบบ	[Task active]																																																														

กำหนดการ Kick Off
โครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามสัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น ๓
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.	ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น.	ชมคลิปวิดีโอเปิดงาน Kick Off โครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น.	รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	ประธานกล่าวเปิดการ Kick Off โครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.	การดำเนินโครงการค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ภาพรวมโครงการ - แผนขั้นตอนการดำเนินการรื้อถอนและติดตั้ง - อุปสรรคในโครงการฯ - บุคลากรของผู้รับจ้างในโครงการฯ โดย กิจการร่วมพาร์ทเมนท์ (ผู้รับจ้าง)
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.	เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการ Kick Off

หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม Kick Off

- ๑) อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน
(อำเภอในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๔๒ อำเภอ ผ่านระบบออนไลน์)
- ๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือผู้แทน
- ๓) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้แทน
(สถานีตำรวจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๔๒ แห่ง และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน ๑ แห่ง ผ่านระบบออนไลน์)
- ๔) ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือผู้แทน
(หน่วยงานความมั่นคง ๗ แห่ง ผ่านระบบออนไลน์)
- ๕) ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- ๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ
- ๗) กิจการร่วมพาร์ทเมนท์ (ผู้รับจ้าง)

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

๑. ความเป็นมา

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยติดตั้ง ในทุกอำเภอใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี ในพื้นที่ ๘ อำเภอ ในจังหวัดสงขลา และในพื้นที่ อำเภอเมืองจังหวัดสตูล เพื่อใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน เผื่อระวัง รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสถานที่สำคัญทางราชการ ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งหมดของโครงการ ๔,๑๓๐ กล้อง สำหรับจังหวัดนราธิวาส ติดตั้ง จำนวน ๑,๒๕๘ กล้อง ติดตั้ง กล้องในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ ๑.อำเภอเมืองนราธิวาส ๒.อำเภอยี่งอ ๓.อำเภอศรีสาคร ๔.อำเภอระแงะ ๕.อำเภอเจาะไอร้อง ๖.อำเภอแว้ง ๗.อำเภอสุไหงปาดี ๘.อำเภอสุไหงโกลลก ๙.อำเภอดากใบ ๑๐.อำเภอบาเจาะ ๑๑.อำเภอ รือเสาะ ๑๒.อำเภอจะแนะ ๑๓.อำเภอสุคิริน จุดติดตั้ง ห้องควบคุม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ทุกสถานี ตำรวจภูธรอำเภอ ทุกที่ว่าการอำเภอ โดยเริ่มดำเนินโครงการในปี ๒๕๕๔ สามารถให้บริการใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพของโครงการ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นการรับประกันเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อคงศักยภาพในการป้องกัน ควบคุม และรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน และชุมชน ย่านการค้า สถานที่ราชการสำคัญ สาธารณสถาน เช่น วัด โรงเรียน และสาธารณสมบัติ ได้แก่ เสาส่งสัญญาณ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ฯลฯ

๒.๒ ป้องกันและเผื่อระวังจุดยุทธศาสตร์ในอำเภอต่าง ๆ ที่มีสถานการณ์ความรุนแรง

๒.๓ เพื่อใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างมาตรฐานที่ดีในการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และบุคลากรของทางราชการ และประชาชน