
ปฏิทินการจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดนราธิวาส

	ลำดับ
	วัน เดือน ปี
	กิจกรรม

	1.
	28 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.30 น.
	- ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนงาน/โครงการ และประชุมผ่านระบบ      วีดีทัศน์ (Video Conference) ไปยังอำเภอ
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดฯ) จังหวัดนราธิวาส

	2.
	1 มิถุนายน 2563

	- หน่วยงานที่เสนอขอรับประมาณจัดส่งแบบสรุปย่อโครงการ (Project Brief)          ให้จังหวัด ภายในเวลา 12.00 น.
- สำนักงานจังหวัดนราธิวาสจัดเตรียมเอกสารให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ

	3.
	2 – 3 มิถุนายน 2563
	- คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตรวจสอบแผนงาน/โครงการและจัดทำ      แบบฟอร์ม 1

	4.
	4 มิถุนายน 2563
เวลา 10.00 น.
	- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.)

	5.
	5 มิถุนายน 2563
	- สำนักงานจังหวัดนราธิวาส จัดส่งข้อเสนอโครงการให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
  (1) สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ  
  (2) ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) และจัดส่งสาเนาตาม (1) สรุปบัญชีข้อเสนอ ให้ สบจ.สป.

	6.
	10 มิถุนายน 2563
	- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำความเห็นและประสานกลับมายังจังหวัด 
- จังหวัดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานที่เสนอโครงการ  เพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์

	7.

	11 มิถุนายน 2563
	- หน่วยงานที่เสนอโครงการจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
[bookmark: _GoBack]ตรวจสอบก่อนเสนอกระทรวงมหาดไทย 

	8.
	12 มิถุนายน 2563
	- สำนักงานจังหวัดนราธิวาสจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมือง ทั้ง 3 แห่ง จัดส่งเอกสารให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณของฟังก์ชั่น จัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้กรม/กระทรวงต้นสังกัด
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